

Prilog: Evaluacije projekta

1.1.1.1.	Osnivanje tehnološkog centra				
Menadžer	Ismar Alagić				
Evaluacija	Datum: 09.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj novih tehnologija na području općine Tešanj (proizvodnja robota)	0	2017	1	0
	Opis: Proizvodnja CNC masina Procassa-Fisher				
	Naziv: Portfolio finalnih proizvoda	0	2017	1	0
	Opis: CNC masina Procassa-Fisher				
	Naziv: Globalna mreža kontakata	?	2017	100	0
Opis: Projekt u zantnom kašnjenju zbog slabog interesa ključnih zainteresovanih strana. Izrađena Studija izvodljivosti i čeka se na odluku.					
Zaključak	Potrebno brže donošenje odluke.				
1.1.1.2.	Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)				
Menadžer	Mirnes Dedukić				
Evaluacija	Datum: 16.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Novi poduzetnici		2017	5	8
	Opis: Registrovano 8 novi poduzetnika				
	Naziv: Minimalno jedna nova djelatnost ili proizvod/godišnje na području općine Tešanj		2017	1	2
Opis: Podržane su dvije nove djelatnosti koje do sada nisu bile aplicirane na programe za podršku mladim poduzetnicima					
Zaključak	Kriteriji su dodatno razrađeni u 2019. godini, uz dodatnu podršku za već postojeće poslovne subjekte koji su biznise pokrenuli uz podršku Općine Tešanj u periodu 2015-2017. godina. Znači registrovano je 8 novih poslovnih subjekata, a finansijski je podržano i 8 postojećih poslovnih subjekata. Što se tiče 2 nove djelatnosti, analizirano je u odnosu na dosadašnje pokrenute biznise kroz podršku Općine.				
1.1.1.3.	Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima				
Menadžer	Edina Begić				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj firmi korisnika nove odluke	0	2019	0	
	Opis: Kod nadležne Službe podnesen jedan zahtjev Silk Trade za korištenje pogodnosti iz Odluke, utvrđeno da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za korištenje pogodnosti				
	Naziv: Broj novozaposlenih randika u tehnološki naprednim procesima	0	0	0	
	Opis:				
Zaključak	Odluka o pogodnostima usvojena je u trećem kvartalu tekuće godine, po istoj nije bilo prijavljenih potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove za korištenje pogodnosti. U sljedećoj godini će biti praćen rad na primjeni usvojene Odluke, a ako bude potrebe ponovo u sredstvima javnog informisanja objaviti usvojenu Odluku				
1.1.1.5.	Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola				
Menadžer	Dženita Hopić				
Evaluacija	Datum: 18.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj upisa na tehničke fakultete u periodu 2018-2022 u odnosu na 2017. godin	67	2019	15%	-
	Opis: Objašnjenje: podaci o realizaciji će biti dostupni početkom 2020 godine.				
Zaključak	Nakon provedenih aktivnosti u popularizaciji tehničkih zanimanja među učenicima osnovnih i srednjih škola u prethodne dvije godine, u narednom periodu usmjeriti se na provođenju konkretnih radionica za učenike, za usvajanje novih znanja iz oblasti tehnike i tehnologije.				
1.1.1.6.	Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvoda				
Menadžer	Tamara Turkić				
Evaluacija	Datum: 24.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Više poticaja za poljoprivredne proizvođače koji su direktno povezani sa proizvođačima finalnih proizvoda (+10%)	83%	2017	10%	-9,21%
	Opis: 557 je pozitivno rješeni zahtjeva, od toga 411 ima ugovor o otkupu odnosno 73,79% u odnosu na 2018 smo imali manji broj zahtjeva a što je posebno kod proizvodnje voća za otkup i ukidanja zasada maline a dijelom i slabog prinosa tako da smo u 2018 imali 38 korisnika a ove godine 23.				
Zaključak	Prilikom izrade godišnjeg plana poticaja potrebno voditi računa o strateškom opredjeljenju.				
1.1.1.7.	Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište				
Menadžer	Tamara Turkić				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: 50.000 m2 novog obradivog zemljišta u periodu 2018-2022	0	2017	10.000 m2/god	0
	Opis: Podnesen 1 zahtjev sa područja općine Tešanj. Resorno ministarstvo ZDK nije završilo proceduru odlučivanja do kraja 2019. godine.				
	Naziv: GREŠKA !!!		0		
	Opis:				
Zaključak	Veoma komplikovan i spor mehanizam podrške kultivaciji zapuštenog zemljišta i nedostatak interesa zainteresovanih strana.				
1.2.1.1. Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem					
Menadžer	Haška Hundur				
Evaluacija	Datum: 09.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj novih preduzeća u poslovnim zonama Bukva, Glinište i Ciglana	65	2019	8	11
	Opis: U 2019. godini broj privrednih subjekata u PZ Bukva-Vila i Ciglana-Glinište (nova Odluka o formiranju poslovnih zona na području općine Tešanj) je 78. U ovaj broj nije uključeno 11 privrednih subjekata u PZ Ekonomija.				
Zaključak	Nastaviti aktivnost na izgradnji i obnavljanju infrastrukture u poslovnim zonama uz obezbjeđenje grant sredstava viših nivoa vlasti.				
1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah					
Menadžer	Nihad Hadžismajlović				
Evaluacija	Datum: 13.12.2019. Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Rast osposobljenosti putne infrastrukture (povećana za 15%.)		0	+15%	0
	Opis: Urađena projektna dokumentacija. Naredne godine prvo izvođenje radova u okviru ovog projekta.				
Zaključak	Izrada projektne dokumentacije je spor proces. Razmotriti mogućnost kretanja realizacije projekata tek po završetku projektne dokumentacije.				
1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona					
Menadžer	Aidin Ibrahimkadić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Minimalno 5000 korisnika aplikacije u prvoj godini	0	2019	1	1
	Opis:				
Zaključak	Aplikacija je sklonjena sa web stranice dok se ne unesu ažurni podaci. Plan je osposobiti taj dio u okviru Projekta reDesign-a stranice i izbaciti ga na početnu stranicu općine čime bi se broj klikova drastično povećao.				
Evaluacija	Datum: 18.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Minimalno 5000 korisnika aplikacije u prvoj godini	?	2018	5000	0
	Opis: Čeka se da aplikacija proradi u punom kapacitetu pa će biti implementirana na početnu stranicu Općine				
Zaključak					
1.2.1.6.	Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama				
Menadžer	Hamzalija Hojkurić				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Uspostavljen model upravljanja industrijskim zonama	0	2017	1	0
Opis: Nije došlo do odluke o uspostavi modela upravljanja industrijskom zonom.					
Zaključak	Nedostatak fokusa ključnih zainteresovanih strana da se projekat brže realizuje.				
1.2.1.7.	Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put				
Menadžer	Hajrudin Subašić				
Evaluacija	Datum: 12.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.01.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Povećana osposobljenost putne infrastrukture	?	2017	15%	0
Opis: Nije bilo realizacije planiranih aktivnosti.					
Zaključak	Potrebna podrška Direkcije cesta FBiH. Definisati referentnu vrijednost za osposobljenost putne infrastrukture.				
1.2.1.8.	Izgradnja nove poslovne zone				
Menadžer	Hamzalija Hojkurić				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Izgrađena nova poslovna zona sa infrastrukturom	6	2019	6	0
Opis: Zastoj pri usvajanju regulacionog plana poslovne zone "Ljetinić". Pristupilo se izradi novog Prostornog plana općine Tešanj.					
Zaključak	Ne postoje resursi za potpuno novu poslovnu zonu pa se krenulo u zaokruživanje dokumentacijom zone izgrađene u Ljetiniću a zatim i infrastrukturno završavanje.				
1.2.1.9.	Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić				
Menadžer	Nermina Bešlagić				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Izrađen regulacioni plan za industrijsku zonu "Ljetinić"	0	2019	1	0
Opis: plansko usmjerenje prostora u obuhvatu poslovne zone Ljetinić					

Zaključak	Zastoj u realizaciji zbog nezadovoljstva mještana i mjesne zajednice a naročito vlasnika parcela koje su u obuhvatu planirane zone. Nastavak se očekuje nakon izrade novog prostornog plana općine Tešanj.				
1.3.1.1.	Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola				
Menadžer	Muamer Omahić				
Evaluacija	Datum: 26.11.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj učenika koji obavljaju praktičnu nastavu (+20% 2022 vs 2017)	218	2019	20%	40,82%
	Opis: U 2019. godini, imamo povećanje učenika, koji obavljaju praksu u firmama za 89 novih učenika.				
	Naziv: Novo odjeljenje za obrazovanje potrebnih kadrova (1/godišnje)	0	2019	1	1
	Opis: U 2019. godini formirano je novo odjeljenje za novo zanimanje				
	Naziv: Aktivno učešće stručnjaka iz privrede u obrazovnom procesu (broj izvršilaca/godišnje)	0	2019	10	22
Opis: U skladu sa novim Pravilnikom, svaka firma koja ima učenike za praksu mora imati i mentore za iste, međutim samo u firmama, koje imaju više od tri učenika možemo reći da je aktivno učešće stručnjaka iz privrede, tako smo dobili broj u realizaciji.					
Zaključak	Primjetan je veći angažman kako predstavnika škola tako i privrednih subjekta na projektu, ali imamo i veće interesovanje samih učenika za sticanjem znanja i vještina u konkretnom radnom okruženju, što je na kraju rezultiralo povećanjem broja učenika na praksi za 40,82%. Generalni problem je smanjenje učenika u svim školama zbog negativnih, migracionih kretanja, koja su zadesila BiH, što se svakako može negativno odraziti na rezultate projekta u narednim godinama.				
1.3.1.2.	Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova				
Menadžer	Azra Muslija				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Više upisanih studenata na tehničke fakultete u periodu 2018-2022 veća za 15%.	51	2018	15 %	?
	Opis: Pri dodjeli općinskih stipendija se usklađuju kriteriji kako bi se dostigao ishod.				
	Naziv: Broj stipendiranih talentovanih studenata (deficitarnih zanimanja) svake godine sa područja drugih opština koji iskažu interes da rade za kompanije na području općine Tešanj.	?	2018	5	?
Opis: Općina ponudila privrednicima da se uključe u realizaciju ovog ishoda.					
Zaključak	Utvrđiti referentne vrijednosti i vrijednosti za realizaciju ishoda u 2019. godini.				
1.3.1.3.	Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika				
Menadžer	Ismar Alagić				
Evaluacija	Datum: 09.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Rast prosječne plate (2022 vs 2017 +10%, ili 2%/godišnje; minimalno za %rasta troškova života)	583,00 KM	2017	10%	4,97%
	Opis: Prema raspoloživim podacima prosječna plata na području općine Tešanj prema posljednjim podacima iznosila je 612 KM.				
Zaključak	Ostvareno povećanje plate za 4,97%. Shodno pri.tupu u projektu potrebno promijeniti ishod jer postojeći nije relevantan				
2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama					
Menadžer	Hasan Plančić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: GREŠKA !!!		2019	7	6
	Opis: Posebno je porastao broj korisnika u Kaloševiću, Raduši, Dobropolje Mekiš i Bobarama a raste i u drugim MZ				
	Naziv: Adaptirani društveni domovi (u Novim Miljanovcima, Šije, Jevadžije, Novo Selo, Kalošević, Bobare, Potočani)	?	2017	7	6
Opis: Adaptirano 6 objekata i u toku su radovi na objektu MZ Medakovo. Potrebno promijeniti ranije definisani ishod.					
Zaključak	Očekivani ishod društveni domovi u 7 navedenih MZ potrebno je promijeniti u Adaptiranih min. 10 objekata koje koriste MZ i definisati referentnu vrijednost.				
2.1.1.2. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu					
Menadžer	Almir Ljevaković				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Stepen zadovoljstva korisnika	0	2017	25%	5%
Opis: Izrađen novi idejni projekat. U toku izrada projektne dokumentacije.					
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja) ali sada je postao prioritet.				
2.1.1.3. Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)					
Menadžer	Hajrudin Subašić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Izgrađena školska dvorana Kalošević	0,4	0	1	
	Opis:				
	Naziv: Izgrađena školska dvorana Šije.	1	2019	1	1
	Opis: Školska dvorana Šije puštena u upotrebu.				
	Naziv: Izgrađena školska dvorana Miljanovci	0,4	0	1	
	Opis:				
	Naziv: Izgrađena školska dvorana Jablanica.	0,4	0	1	
	Opis: Jedna dvorana završena, područje Šija riješeno (2.100 stanovnika). Ostale tri dvorane u završnoj fazi.				
Zaključak	Tipski projekat sličnih infrastrukturnih objekata nije optimalan za različite mjesne sredine.				
2.1.1.4.	Izgradnja objekta „Gimnazije“				
Menadžer	Adela Ibraković				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: GREŠKA !!!	0	2017	1	0
	Opis:				
	Naziv: Izgrađen novi objekat Gimnazije	0	0	1	
Opis: Izrađeno idejno rješenje uz podršku Općine.					
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja).				
2.1.1.5.	Izgradnja muzičke škole				
Menadžer	Adem Bešlagić				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Dograđen objekat muzičke škole uz objekat OŠ "Rešad Kadić" Tešanj	0	2017	1	5%
	Opis: Izrađena projektna dokumentacija i pribavljene potrebne saglasnosti za gradnju.				
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja)				
2.1.1.6.	Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)				
Menadžer	Selvedina Sejmenović				
Evaluacija	Datum: 10.01.2019. Za: 01.01.2018. - 24.12.2018.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Obezbeđene usluge primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj sredini za broj korisnika	0	2017	5000	40%
	Opis: Izgrađena ambulanta u Piljužićima, a u narednom periodu će se graditi nove ambulante u N.Miljanovci i Miljanovci-Lončari.				
Zaključak	Pri formiranju potrebnih radova potrebno je uobziriti sve radove instalacija, opreme i vanjskog uređenja.				
Evaluacija	Datum: 24.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Obezbeđene usluge primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj sredini za broj korisnika	0	2017	5000	0
	Opis: Ambulanta Mijanovci/Lončari započeta izgradnja. Nastavak radova u 2020. Ambulanta Novi -Miljanovci započeta izgradnja. Nastavak radova u 2020.				
Zaključak	U sličnim situacijama graditi prvo jedan objekat a zatim drugi (ako je nužno), a najbolje je praviti zajedničku infrastrukturu sličnih potreba.				
2.1.1.7.	Izgradnja zatvorenog bazena				
Menadžer	Safet Jašić				
Evaluacija	Datum: 20.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj građana koji koriste bazen/mjesečno (počev od 2020. godine)	0	2018	1000	0
	Opis: Nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti u projektu zbog izostanka podrške Općine (projekat nije bio prioritet)				
Zaključak	Ne planirati aktivnosti u narednoj godini bez podrške ključnih uticajnih zainteresovanih strana.				
2.1.1.8.	Izgradnja pješačkih staza				
Menadžer	Meho Alić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj korisnika koji koriste staze 2022 vs 2017	100	2019	500	100
	Opis: Do sada imamo izgrađenu jednu pješačku stazu u Mrkotiću, a planirana je izgradnja pješačkih staza u Kiseljaku, kako bi se upotpunio uzletnički kompleks. Izgrađena jedna pješačka staza dužine 95 m.pored sportskog terena u Kiseljaku.				
Zaključak	Zbog nepostojanja dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u 2019. godini je pribavljena potrebna dokumentacija. Dobijena je urbanistička suglasnost, ali za dobijanje građevinske dozvole potrebno je obezbijediti saglasnosti vlasnika dijelova parcela.				
2.1.1.9.	Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom				
Menadžer	Sabrija Kavazović				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Lakši pristup osobama sa invaliditetom	0	2018	150	0
	Opis: U 2019.godini, a u cilju izgradnje novog objekta CSR Tešanj, realizovan je dio postavljenih aktivnosti (odabir lokacije, idejno rješenje, zahtjev za urbanističku saglasnost).				
Zaključak	Nastaviti sa daljim aktivnostima uz podršku Osnivača.				
2.1.1.10.	Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)				
Menadžer	Nihad Hadžismajlović				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Protok saobraćaja kroz raskrsnicu (do 2020. godinu veći za 30% u odnosu na 2017. godinu)		0	30%	0
Opis: Ista situacija kao na kraju 2018. godine.					
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa projekat ne treba da bude planiran za početak realizacije.				
2.1.1.11.	Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)				
Menadžer	Hajrudin Subašić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Brži protok saobraćaja (2020 vs 2017)	?	2017	30%	30%
	Opis: Most sa trotoarima izgrađen i pušten u funkciju. Ishode teško kvantificirati jer brzina kretanja na mostu nije relevantna.				
	Naziv: Povećana sigurnost učesnika u saobraćaju-	?	2017	30%	30%
Opis: Most sa trotoarima izgrađen i pušten u funkciju. Ishode teško kvantificirati jer nije bilo žrtava na starom mostu.					
Zaključak	Prilikom sličnih situacija u budućnosti adekvatnije definisati ishod. Ovdje smo konstatovali ishode dostignutim jer je suština u interesu građana/učesnika u saobraćaju postignuta izgradnjom novog mosta.				
2.1.1.12.	Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)				
Menadžer	Nihad Hadžismajlović				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Sigurnost saobraćaja kroz raskrsnicu do 2020. godinu (veća za 30% u odnosu na 2017. godinu)		0	30%	0
Opis: Ista situacija kao nakraju 2018. godine.					
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Potreban veći stepen usaglašenosti sa višim nivoima vlasti kod postavljanja projekata iz nadležnosti drugih nivoa u lokalnu strategiju razvoja.				
2.1.1.13.	Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci				
Menadžer	Nermine Bešlić				

Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj adresa na koji je kandidovan projekat za finansiranje (do 2022)	0	0	3	0
	Opis: samo je izrađena studija saobraćajnog rješenja u kojoj su analizirani i parking prostori u Tešnju, Jelahu i Tešanjci (nije donesena odluka o prihvatljivosti studije, ni projektni zadaci za parking površine)				
Zaključak	Obzirom da se kašnilo sa izradom studije nije bilo aktivnosti na realizaciji aktivnosti koje su bile planirane nakon njene izrade te su iste prenesene u 2020.godinu				
2.1.1.14.	Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj				
Menadžer	Hajrudin Subašić				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Kandidovanje izvedbenog projekta na vanjske izvore finansiranja (najmanje tri adrese)	0	2017	3	0
	Opis: Kašnjenje u projektu nije omogućilo spremnost projekta za kandidovanje.				
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Kod budućeg planiranja sličnih projekata (visok stepen kompetencija/široka uključenost zainteresovanih strana) potrebna veća priprema za početak realizacije projekta.				
2.1.1.18.	Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru				
Menadžer	Aidin Ibrahimkadić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Vrijeme protoka informacija između Općine, njenih ustanova i preduzeća (broj dana)	15	2019	1	15
	Opis:				
Zaključak	Tehnički uslovi su ispunjeni, potrebno izvršiti racionalizaciju svih procesa između institucija da bi projekat zaživio u zamišljenom kapacitetu				
2.1.1.19.	Deminiranje terena				
Menadžer	Mensur Saletović				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Deminirana površina u km2 (50% deminiranih površina do 2022)	1.8971	2019	0,94855	0
	Opis: Rađena priprema na pristupu novoj metodi deminira MSP.Urađeni projekat MSP O.Planje i u pripremi izrada nove minske situacije preostale sumnjive površine.				
Zaključak	Rad agencije BH MAC utiče na vrijeme realizacije deminiranja na području Općine.				
2.1.1.20.	Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću				
Menadžer	Nihad Hadžismajlović				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Stepen zaštite učesnika u saobraćaju (postojanje trotoara i uređenje rasršća: Šije, Ljetinić, Mrkotić, Kalošević)	0	0	4	0
	Opis: Ista situacija kao na kraju 2018. godine.				
Zaključak	Kašnjenje u projektu. Potreban veći stepen usaglašenosti sa višim nivoima vlasti kod postavljanja projekata iz nadležnosti drugih nivoa u lokalnu strategiju razvoja.				
2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva					
Menadžer	Almina Alagić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 00.00.0000. - 00.00.0000.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Boj adekvatno smještenih dokumenata od 2021. godine	0	2019	0	
Opis: Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti					
Zaključak	Pokrenuta izrada liste kategorija po JU i JP, koja u većini ustanova nije postojala.				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Boj adekvatno smještenih dokumenata od 2021. godine	0	2018	50.000	0
	Opis: Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti. Realizacija ishoda relevantna od 2021.				
	Naziv: Zaštita, klasifikacija i preglednost arhivske građe	0	2018	1	0
Opis: Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti. Realizacija ishoda relevantna od 2021.					
Zaključak	Pokrenuta izrada liste kategorija dokumentacije po JU i JP, koja nije postojala u većini ustanova.				
2.2.1.2. Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera					
Menadžer	Mirsad Srkalović				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj članova sportskih klubova povećan do kraja 2022. godine u odnosu na 2017.	2731	2017	1%	1,2%
Opis: Broj članova psportskih klubova na kraju 2019. godine je 2947 što je za 7,9% više nego 2017. godine čime je već petogodišnji ishod premašen.					
Zaključak	Uspješan rad sportskog saveza Tešanj u ovom projekut. Nastaviti s programom osposobljavanja trenera.				
2.2.1.4. Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine					
Menadžer	Mensura Mujkanović				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj revitaliziranih spomenika kulture	?	2017	3	1
	Opis: Nije bilo revitalizacije spomenika kulture sa Liste prioriteta 2022. zbog kašnjenja u izradi dokumentacije od strane Zavoda za zaštitu spomenika FBiH.				
	Naziv: Broj provedenih istraživanja	?	2017	3	1
	Opis: Urađena istraživanja nego na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Analiza podataka od strane Instituta za arheologiju filozofskog fakulteta iz Sarajeva u toku.				
Zaključak	Potreban veći stepen koordinacije zainteresovanih strana i brža podrška Zavoda za zaštitu spomenika FBiH da bi se kretali brže.				
2.2.1.5.	Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte				
Menadžer	Mensura Mujkanović Ernad Prnjavorac				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Promocija kulturno historijskih lokacija putem e-portala	0	2017	1	1
	Opis: Izrađena promotivna mapa.				
	Naziv: Min broj posjeta/mjesečno e-portalu	0	2017	100	?
	Opis: Potrebno upisati podataka o broju posjeta (Mensura).				
	Naziv: Broj upita/godišnje za pristup kulturno-historijskim lokacijama	?	2017	100	?
Opis: Potrebno upisati podatak o broju upita (Mensura)					
Zaključak	Nastaviti pratiti efekte web portala i po potrebi ažurirati.				
2.2.1.6.	Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa				
Menadžer	Mensura Mujkanović				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj polaznika edukacije koji pokazuju razumijevanje o kulturno-historijskom naslijeđu (mjereno upitnikom/ testom na kraju edukacije)	0	2018	50%	
Opis: Prva godina implementacije projekta. Mjeljivost ishoda će biti moguća poređenjem u 2020. godini.					
Zaključak	Nastaviti sa implementacijom projekta i provođenjem upitnika radi praćenja ishoda.				
2.2.1.7.	Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama				
Menadžer	Azra Muslija				
Evaluacija	Datum: 16.12.2019. Za: 01.01.2019. - 12.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj uključenih građana u kreiranje manifestacija (5%/god)	?	2017	20%	
	Opis: Realizovan je godišnji plan sadržaja, sedam novih kulturno-zab.sadržaja u ruralnim sredinama: 3 promocije, 2 tribine, 2 izložbe, u 7 MZ (četiri OŠ),posjećenost je bila oko 550 posjetilaca ukupno na svim događajima				
Zaključak	Nastaviti sa aktivnostima na realizaciji strateškog cilja, u 2020 realizovati 7 ili više novih kulturnih sadržaja i u drugim mjesnim zajednicama, animirati učesnike i posjetioce. Definirati referentnu vrijednost i realizaciju ishoda (Azra)/ nemamo rezultat.				
2.3.1.1. Prevencija maloljetničke delikvencije					
Menadžer	Sabrija Kavazović				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Manji broj maloljetničkih prestupa/godišnje (počinioci krivičnih djela i prekršaja)	17	2019	6	11
Opis: Tokom 2019. godine smanjen broj maloljetničkih delikvencija za 6 (znatno iznad cilja, jer je cilj smanjen 5%/godišnje ili 1/godišnje prema našem broju delikvenata iz 2017. godine.					
Zaključak	Nastaviti sa aktivnostima.				
2.3.1.2. Edukacija „Slabosti modernog društva“					
Menadžer	Sabahudin Omerbašić				
Evaluacija	Datum: 20.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj polaznika radionica pokazuje razumijevanje o stvarnim društvenim vrijednostima (mjereno upitnikom/ testom na kraju radionice)	0	2018	50%	?
Opis: Održana samo jedna radionica zbog slabog interesa zainteresovanih strana. Nije proveden upitnik.					
Zaključak	Potreban veći fokus na vođenje projekta i traženje podrške za realizaciju projekta od onih koji mogu pomoći.				
2.3.1.3. Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda					
Menadžer	Almina Alagić				
Evaluacija	Datum: 16.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj porodica sa razumijevanjem društvenih vrijednosti	0	2019	50%	3 %
	Opis:				
	Naziv: Broj sastanaka tima (1/mjesečno)	0	2019	12	5
Opis: Tokom 2019. godine su ostvareni skromni indikatori zbog postavljanja projekta.					
Zaključak	Tokom 2019. godine definisana je struktura projekta i uspostavljeni mehanizmi dalje implementacije.				
2.3.1.4. Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti					
Menadžer	Sabahudin Omerbašić				

Evaluacija	Datum: 25.12.2019. Za: 01.01.2019. - 24.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Lista etičkog društvenog koda/društvene odgovornosti	0	2	1	
	Opis: Utvrđena lista pozitivnih i negativnih društvenih normi				
	Naziv: Rast stepena etičke društvene odgovornosti		0	30%	
Opis: Prosljeđena JU i JP kako bi je uvrstili kao dodatni dio u ciljevima za 2020. godinu te uvrstili mjere i radili na poboljšanjima					
Zaključak	U planu za 2020. pratiti mjere koje poduzimaju JU i JP na promociji afirmativnih normi i mjere koje sprovedu za negativne norme				
2.3.1.5.	Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljivim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada				
Menadžer	Sabahudin Omerbašić				
Evaluacija	Datum: 25.12.2019. Za: 01.01.2019. - 24.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Smanjenje broja korisnika jednokratnih socijalnih pomoći 2022 vs 2017	0	2019	15%	0
	Opis: Od 01.01.2020. godine se mogu očekivati efekti implementacije projekta.				
Zaključak	Na osnovu podataka iz Registra te "novih prava" moći će se u toku godine identificirati broj korisnika jednokratne pomoći i kretanje broja korisnika.				
2.3.1.6.	Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica				
Menadžer	Sabrija Kavazović				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj osoba/godišnje kojima je pružena pomoć	108	2019	126	126
	Opis: Tokom realizacije gore navedenog cilja pomoć je ostvarilo ukupno 126 starih osoba (direktnim posjetama porodici, ustanovama soc.zaštite i uručivanjem prehrambeno-higijenskih paketa, te banjskim liječenjem i rehabilitacijom.				
Zaključak	Slabe i nemoćne osobe zaslužuju veću brigu društva. Nastaviti sa realizacijom projekta uz uključivanje NVO sektora.				
2.3.1.7.	Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodici				
Menadžer	Amir Prnjavorac				
Evaluacija	Datum: 23.12.2019. Za: 01.01.2019. - 23.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Veća društvena odgovornost za djecu izloženu nasilju u porodici	?	2018	>?	0
	Opis: Tokom 2019.godine vezano za navedeni cilj urađen je i potpisan protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djecom.Isti je dostavljen svim akterima koji se u svom radu susreću sa pojavom nasilja.				
	Naziv: Brzina reakcije odgovornih institucija za pružanje pomoći djeci izloženoj nasilju u porodici 2019-2023	? sati	2018	+20%	0
	Opis: U protokolu o postupanju u slučaju nasilja nad djecom opisano je vrijeme reakcije (hitna i neodloživa reakcija- 24 sata, i postupanje u redovnom postupku)				
Zaključak	U 2019.godini nisu mjerene referentne vrijednosti obzirom da je Protokol o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom kasno potpisan. Nastaviti praćenje i evidentiranje prijavljenih slučajeva nasilja i brzinu djelovanja nadležnih institucija tokom 2020.godine. Utvrditi referentne vrijednosti za 2018. godinu (prije početka projekta)				
2.4.1.1.					
Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima					
Menadžer	Nedžad Unkić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj podnesenih aplikacija od strane polaznika obuke 2022 vs 2017	?	2017	+15%	
	Opis: Nakon realizacije edukaciju u trajanju od dvije godine, evidentno je da su mladi ljudi uzeli učešće u realizaciji i izradi projektnih ideja u Udruženjima, ali i samostalno. Nastaviti sa realizacijom projekta i izraditi listu uspješno realizovanih projekata u kojima su u ove dvije godine učestvovali mladi koji su završili edukaciju				
Zaključak	Nastaviti sa realizacijom. Utvrditi referentnu vrijednost (2017. godina) i vrijednost ishoda u 2019. godini (Realizacija).				
2.4.1.2.					
Fond za stipendiranje talentovanih sportista					
Menadžer	Nedžad Unkić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Rezultat stipendiranih studenata	?	2017	10%	0
	Opis: Planirane kativnosti nisu realizovane.				
Zaključak	Nakon svih poteškoća koje su pratile ovaj vid podrške, usaglašen je prijedlog da se u narednom periodu odustane od cilja.				
2.4.1.3.					
Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.					
Menadžer	Nedžad Unkić				
Evaluacija	Datum: 08.01.2019. Za: 01.01.2018. - 21.12.2018.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj sportista i mladih umjetnika nagrađenih za uspjehe i rezultate	24	1	150	0
	Opis: Cilj nije ostvaren u skladu sa planiranim aktivnostima. Kriteriji nisu utvrđeni, a u Budžetu nije bila predviđena stavka za nevedeno. Ipak, mladi istaknuti sportisti su nagrađeni prilikom prijema kod Općinskog Načelnika, a priznavanje njihovih rezultata popraćeno je kroz manifestaciju				
Zaključak	Cilj je dobro postavljen, kasno se krenulo sa aktivnostima.				

Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj sportista i mladih umjetnika nagrađenih za uspjehe i rezultate	24	2017	30	17
	Opis: Uspješno realizovano, ali na nešto drugačiji način nego što je zamišljeno. Nastaviti uz podršku Sportskog saveza i korištenjem već postojećih Kriterija. rezultati nagrađivanja se svakako osjete u radu sportskih klubova				
	Naziv: Svi nagrađeni umjetnici i sportisti postižu zapažene rezultate izvan lokalne sredine	Spisak dobitnika	2017	Spisak dobitnika i rezultata	?
Opis:					
Zaključak	Nastaviti sa realizacijom i u narednom periodu.				
2.4.1.4.	Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)				
Menadžer	Hasan Plančić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: broj osposobljenih lidera	17	2019	17	17
	Opis: Od prijavljenih 17 kandidata obuku je uspješno završilo 11 polaznika i isti su nastavili davati doprinos u društvenim tokovima. Pojavila se ideja o osnivanju NVO				
Zaključak	Nastaviti sa edukacijom.				
2.4.1.5.	Dani otvorenih vrata "Dani sporta"				
Menadžer	Safet Jašić				
Evaluacija	Datum: 18.10.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj posjetilaca manifestacije „Dani sporta“ povećan za 10% godišnje do kraja 2022. u odnosu na 2017.	190	2018	10%	221
	Opis: Realizacija ishoda 116,3% u odnosu na prethodnu godinu, što je 6,3% iznad cilja.				
	Naziv: GREŠKA !!!	190	2019	10%	227
	Opis: Povećan broj posjetilaca za 19,5% u odnosu na 2018.godinu				
	Naziv: GREŠKA !!!	227	2020	10%	
Opis:					
Zaključak	Nastaviti s projektom.				
2.4.1.6.	Dani volonterizma i aktivizma				
Menadžer	Nedžad Unkić				
Evaluacija	Datum: 10.12.2019. Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Povećan broj volonterskih inicijativa u periodu 2018-2022. u odnosu na period 2013-2017.	?	2018	10%	1
	Opis: Realizovana akcija koja je objedinila rad Muzeja, IVZa, MZ Kalošević, Džemata Kalošević, volontera, Općine tešanj, rezultat očišćena do sad neevidentirana lokacija nekropole stećaka. uspostavljena baza volonera koju će biti potrebno širiti kako je planirano.				
Zaključak	Utvrđiti referentnu vrijednost (broj volonterskih inicijativa u periodu 2013-2017) kako bi se mogao pratiti ishod (+10% godišnje). Dosljedno realizovati planirane aktivnosti.				
2.4.2.1.	Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),				
Menadžer	Dženita Hopić				
Evaluacija	Datum: 18.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj prijava za posao mladih koji prođu edukaciju povećan za 10 mjesečno u odnosu na period prije edukacije	0	0	10	15
	Opis: Navedeni podatak odnosi se na broj prijava poslatih od strane učesnika edukacije nakon pohađanja edukacije.				
	Naziv: 20 osoba do 35 godina starosti sa područja općine Tešanj prošlo obuku za Prvi intervju za posao	0	2019	20	64
Opis: Broj osoba koje su prošle edukacije se odnosi na sve edukacije koje su provedene u sklopu projekta (Prvi intervju za posao, Samozapošljavanje, Excel)					
Zaključak	Nakon provođenja edukacija za nezaposlena lica za pisanja CV-a, motivacionog pisma, predstavljanja na intervju, u narednom periodu potrebno je više raditi i provoditi obuke na unaprijeđenju radnih kompetencija (npr.obuke za MS Office paket i sl.)				
2.4.2.2.	Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)				
Menadžer	Muamer Omahić				
Evaluacija	Datum: 01.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj trajno zaposlenih polaznika obuke do 2022	5	2019	50%	0
Opis: Projekat je startao u 2019. godini, program prekvalifikacija za 10 polaznika se završava sa 31.12.2019. godine.					
Zaključak	U 2020. godini, bit će poznati rezultati, odnosno prvi ishodi po pitanju broja trajno zaposlenih polaznika programa obuke.				
2.4.2.4.	Sajam zapošljavanja mladih				
Menadžer	Muamer Omahić				
Evaluacija	Datum: 01.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj posjetilaca Sajma (+10%/god)	700	0	10%	1500
Opis: U 2019. godini, imali smo 1500 posjetilaca, 14 privrednih subjekata (izlagača) i 36 škola i fakulteta (izlagača). Sajam organizovan zajedno sa Sajmom srednjih škola i fakulteta.					
Zaključak	Ove godine Sajam je organizovan zajedno sa Sajmom srednjih škola i fakulteta. Pored povećanja broja posjetilaca Sajma, evidentna je slabija zainteresovanost nezaposlenih lica i prijava istih na slobodne radne pozicije, koje su predstavili izlagači na Sajmu. U skladu sa navedenim, potrebno je definisati jasne smjernice u vezi koncepta "Sajma zapošljavanja mladih" za naredni period.				

2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice					
Menadžer	Edina Kadušić				
Evaluacija	Datum: 18.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj razvoda (-2%/god)		2019	-10%	
	Opis:				
	Naziv: Broj novosklopljenih brakova (+2%/god)		2019	10%	
Opis: Tokom 2019. godine, promijenjen pristup u realizaciji cilja. Nema pokazatelja o ishodu. Potrebno doći do pokazatelja.					
Zaključak	U konsultacijama sa zainteresovanim stranama, nastaviti realizaciju cilja kroz organizovanje stručnih predavanja za mlade.				
2.5.1.2. Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja					
Menadžer	Emina Turalić				
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj razvoda godišnje (-2%/god)	?	2017	-10%	
	Opis: Profesionalno i stručno provedene dvije edukacije (jedna iz 2018. i druga iz tekuće godine). Prisustvovalo 394. učenika. Broj registrovanih učesnika međuvršnjačkog ponašanja u 2019. godini je bilo 2(dvoje).				
Zaključak	Nastaviti sa programom i utvrditi referentnu vrijednost za 2017. godinu kako bi se mogao utvrditi %realizacije u odnosu na očekivani ishod.				
3.1.1.1. Dodatne količine vode					
Menadžer	Himzo Bošnjak				
Evaluacija	Datum: 23.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Dodatne količine vode 2018-2023		2017	>15l/s	0
	Opis: Provedeni istražni radovi za novu lokaciju bunara PEB-3. Prema elaboratu istražnih radova lokacija je perspektivna i procjenjuje se na dodatnih 10 l/s. U toku 2019. godine bez redukcije vršeno snabdijevanje 23375 stanovnika.				
Zaključak	Nastaviti pripreme za gradnju bunara. Za realizaciju planiranog ishoda nužan nastavak istraživanja novih lokacija i izvora. Istraživanja mogućih izvora predviđena su Studijom dugoročnog vodosnabdijevanja. Priprema projektnog zadatka za Studiju je u toku.				
3.1.1.2. Smanjenje gubitaka i potrošnje vode					
Menadžer	Himzo Bošnjak				
Evaluacija	Datum: 23.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Smanjenje gubitaka i potrošnje vode za period 2018-2023	25,17	2017	5%	
	Opis: Rekonstrukcije cjevovoda provedene u planiranom obimu. Baždarenje vodomjera provedeno u procentu 72% planiranog. Postavljeni indikator nije dostignut.				
Zaključak	Analizirati uzroke i poduzeti mjere, posebno u dijelu baždarenja vodomjera.				
3.1.1.3.	Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)				
Menadžer	Hajrudin Subašić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Povećan prihod od naplate isporuke vode po osnovu novih korisnika (2022 vs 2107)	0	0	180.000 KM	
Opis: Realizacijom u 2019. godini osigurana pretpostavka za novih 180 priključaka, odnosno u 2018. i 2019. godini zajedno 420 priključaka.					
Zaključak	Izvođenje radova uz glavnu saobraćajnicu mora biti bolje osigurano zbog sudionika u saobraćaju i stabilnosti saobraćajnice.				
3.1.1.4.	Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima				
Menadžer	Adnan Lihić (Hasan H.)				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Izrađena Studija dugoročnog rješenja vodosnabdijevanja sa idejnim rješenjem	Usvojeno rješenje vodosnabdijevanja	2019	1	0,1
Opis: Potpisan ugovor za izradu Projektnog zadatka.					
Zaključak	Nisu sa Općinom usaglašeni načini finansiranja. JP Rad preuzeo na sebe finansiranje izrade Projektnog zadatka.				
3.2.2.1.	Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada				
Menadžer	Adnan Lihić (Hasan H.)				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj korisnika deponije (rast 100/godišnje)	7672	2018	400	8175
	Opis: 503 nov korisnika/ motivacija novih korisnik besplatnom dodjelom kanti i podrška inspekcije.				
	Naziv: GREŠKA !!!	8175	2019	100	503
Opis: Realizacija 5x veća od ishoda.					
Zaključak	Efekti rada na terenu su primjetni, potrebna još veća podrška inspekcije.				
3.2.2.2.	Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)				
Menadžer	Adnan Lihić (Hasan H.)				

Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Negativan uticaj deponije na okolinu (otplinjavanje, ocijedne vode, otvorenost deponije prema okruženju, zelena zaštita okruženja)	0	2019	4	1
	Opis: Urađen glavni projekat sanacije deponije koji je neophodan za poboljšanje i realizaciju ostalih referentnih vrijednosti.				
	Naziv: GREŠKA !!!		0		
	Opis:				
Zaključak	Ovo je investicija koja zahtijeva značajna ulaganja, kao i opredjeljenje Općine da zajedno sa JP značajno podrži projekat u realizaciji kroz zajedničke aplikacije za finansiranja.				
3.2.2.3.	Primarna selekcija otpada				
Menadžer	Adnan Lihić (Hasan H.)				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Prihod od selekcije otpada (KM)	5329	2018	10000	4892
	Opis: U 2019. godini je startovao pilot projekat primarne selekcije otpada u MZ Dobropolje/Mekiš.				
	Naziv: GREŠKA !!!	2000	2019	150	7,5 %
	Opis: Na 50 domaćinstava ishod definišemo kroz KM-ove, ali daleko veći efekat bi trebali imati kroz smanjenje obima zauzimanja površine deponije.				
Zaključak	Potrebne dodatne edukacije građana za primarnu selekciju, kao i sankcije za one koji ne poštuju definisan način razdvajanja. Pilot projekat proširiti na nove mjesne sredine.				
3.2.2.4.	Rješavanje opasnog otpada				
Menadžer	Adnan Lihić (Hasan H.)				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Povećati stepen zbrinjavanja otpada (%)	30 kg	2019	50%	?
	Opis: Uveden model rješavanja u JP i JU.				
Zaključak	Potrebna veća podrška projektu uprava JU i JP, a za naredni period potrebno definisati način uvođenja domaćinstava u model.				
3.2.2.5.	Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac				
Menadžer	Meho Alić				
Evaluacija	Datum: 27.12.2019. Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
Indikatori	Naziv: Broj divljih deponija	28	2018	14	14
	Opis:				
	Naziv: Broj divljih deponija	9	2019	2	7
	Opis: U toku godine sklopljeno je novih 555 Ugovora za odvoz smeća. Realizovano je čišćenje 7 lokacija sa pojavom nelegalnog odlaganja otpada- manje količine otpada. Raskopavanje javnih površina je teško pratiti, jer nemamo podatke o svim raskopavanjima. Izrečeno je ukupno 6 kazni u vrijednosti od 1700 KM.				
Zaključak	Godišnji rast broja korisnika u 2019. godini je 7%. Cilj ispunjen. Ispitati zakonski okvir za uvođenje eko policajca.				
3.2.2.6.	Izrada plana upravljanja otpadom				
Menadžer	Fuad Mešić				
Evaluacija	Datum: 25.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Stepen realizacije Plana upravljanja otpadom		0	0	0
	Opis: Izrađen Plan upravljanja otpadom sa petogodišnjim aktivnostima u periodu 2020-2024.Sporo usvajanje Plana od strane lokalnih organa Općine.				
Zaključak	Lokalni planovi se mogu raditi lokalnim snagama uz multidisciplinarni timski pristup.				
3.3.1.1.	Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah				
Menadžer	Asim Bašalić				
Evaluacija	Datum: 08.12.2019. Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za zagrijavanje kraja 2022. u odnosu na 2017.		0	5%	
	Opis:				
Zaključak	Vanredne aktivnosti koje mogu uticati na planirane aktivnosti unutar strateških projekata trebaju dobiti podršku u vanrednim resursima i finansiranju.				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za zagrijavanje kraja 2022. u odnosu na 2017.	13,62	2019	5%	1,26%
	Opis: U 2019. godini imali smo priključenje 8 novih domaćinstava, procentualno 1,26% više korisnika u odnosu na 2018.godinu				
Zaključak	Pokušati doći do podataka o ishodu izvan obuhvata JP Toplana, bar u urbanim zonama.				
Evaluacija	Datum: 17.12.2019. Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.				

		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija	
Indikatori	Naziv: Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za zagrijavanje do kraja 2022. u odnosu na 2017.	3,33	2019	5%	2,38%	
	Opis: U 2019. godini imali smo priključenje 2 nova pravna subjekata, što je 2,38% uvećanje u odnosu na 2018. godinu.					
Zaključak	U 2018. godini imali smo 3,33% korisnika usluga Toplane sa aspekta pravnih subjekata. U 2019. godini je 3,33% korisnika usluga Toplane sa aspekta pravnih subjekata.					
3.3.1.2.	Realizacija prve faze rekonstrukcije centralnog sistema daljinskog grijanja uz mogućnost primjene obnovljivih izvora energije					
Menadžer	Asim Bašalić					
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.					
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija	
	Naziv: Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za zagrijavanje do kraja 2022. u odnosu na 2017.		2019	5%	0%	
Opis: Projekat u zastoju.						
Zaključak	Potrebno brže donošenje odluka od strane ključnih donosioca odluka u projektu.					
3.3.1.3.	Eko oaza, jezero Rastoke					
Menadžer	Vahid Festa					
Evaluacija	Datum: 31.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.					
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija	
	Naziv: Izgrađena EKO-OAZA	0	2017	1	15%	
	Opis: Izrađena projektna dokumentacija.					
	Naziv: Ambijent za građane (rast raspoloženja 10%)	?	2017	10%	0%	
Opis: Izrađena projektna dokumentacija.						
Zaključak	Nastaviti aktivnosti.					
3.3.1.4.	Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi					
Menadžer	Meho Alić					
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.					
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija	
	Naziv: Broj učesnika u pošumljavanju/godišnje	50	2019	100	50	
	Opis: Mala zainteresovanost za pošumljavanje. ŠPD nije uključena u projekat jer su područja pošumljavanja daleko i opasna za učenike.					
	Naziv: GREŠKA !!!		0	100		
Opis: Prva g.odina realizacije projekta donijela je 50 učesnika u akciji pošumljavanja (50% očekivanog ishoda)						
Zaključak	Nastaviti sa projektom.					
3.3.1.5.	Podizanje drvoreda u urbanim sredinama					

Menadžer	Meho Alić				
Evaluacija	Datum: 11.12.2019. Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Poboljšan ambijent	50	2018	130	80
	Opis: Sadnice posađene na lokacijama koje su prethodno bile gradilište i nisu imale zasađena stabla.				
	Naziv: GREŠKA !!!	130	2019	210	80
	Opis: Sadnice zasađene u Bukvi kod TC MADi i kod NORD ent-a, na kraju treće trake.				
	Naziv: GREŠKA !!!	200	0	280	
	Opis:				
Zaključak	Aktivnosti postoje i rezultati. Potrebno definisati način na koji mjeriti ishod poboljšanog ambijenta.				
3.3.1.6.	Uspostava stalnog mjerenja zraka				
Menadžer	Mensur Saletović				
Evaluacija	Datum: 19.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Broj objavljenih izvještaja o mjerenjima kvaliteta zraka (4 puta godišnje u periodu 2018-2022).	0	2019	4	1
	Opis: Izvršeno jedno mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu Miljanovci-Lončari u martu 2019. godine.				
	Naziv: Broj definisanih i provedenih mjera za poboljšanje kvaliteta zraka u periodu 2018-2022 (broj mjera/god).	0	2019	1	0
	Opis: Izvršeno jedno mjerenje zagađenosti zraka, mjere nisu bile potrebne jer su izmjerene vrijednosti u granicama dozvoljenih.				
Zaključak	Veći broj mjerenja nije moguć zbog nedostatka vlastite opreme. Od strane Instituta Kemal Kapetanović zenica dobijena informacija da je Vlada ZDK u 2020. godini planira nabvku jedne stanice za općinu Tešanj.				
3.3.2.1.	Projekti utopljanja				
Menadžer	Selvedina Sejmenović				
Evaluacija	Datum: 24.12.2019. Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.				
Indikatori		Referentna vrijednost	Referentna godina	Ishod	Realizacija
	Naziv: Smanjena količina goriva za zagrijavanje javnih zgrada za 25% godišnje do 2022. godine u odnosu na 2017.	?	2017	25%	?
	Opis: Završeno utopljanje zgrade Općine (fasada bez prozora).				
Zaključak	Utvrđiti referentnu vrijednost (2017. godina) i način mjerenja ishoda.				