

Pregled 2: Pregled planiranih i realizovanih aktivnosti sa pregledom projekata

PLAN-REALIZACIJA za period 01.01.2018. - 30.06.2018.

SEKTOR	PLAN	Započeta realizacija	Završena aktivnost	U realizaciji	U toku	Zastoj	Zastoj M/P	Započeto % od plana	Završeno % od plana	Završeno % od započetih	Realizacija % u roku od započetih
Ekonomski sektor	48	37 (32)	24 (25)	13 (7)	10 (5)	2 (1)	1 (1)	77.1	50	64.9	78.4
		Nije započeto 11	U roku 17	Sa kašnjenjem 7	U roku 12	U kašnjenju 1		(66.7)	(52.1)	(78.1)	

- 1 - Osnivanje tehnološkog centra; Ismar Alagić
- 2 - Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa); Mirnes Dedukić
- 3 - Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima, Edina Begić
- 4 - Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola, Dženita Hopić
- 5 - Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvoda, Tamara Turkić
- 6 - Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište, Tamara Turkić
- 7 - Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem, Haška Hundur
- 8 - Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah, Nihad Hadžismajlović
- 9 - Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić, Nermina Bešlagić
- 10 - Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama, Hamzalija Hojkurić
- 11 - Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola, Muamer Omahić
- 12 - Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova, Azra Muslija
- 13 - Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika, Ismar Alagić
- 14 - Izgradnja 110KVTS stanice Jelah, Nadir Medarić

Komentar:

Od 15 projekata u sektoru Ekonomija (za 2018. godinu) je pokrenuto 14 projekata sa ukupno definisanih 48 aktivnosti sa rokovima izvršenja i potrebnim sredstvima. Započeta je realizacija na 37 aktivnosti prema planiranom vremenskom rasporedu od čega je završeno 24. Trenutno se u realizaciji nalazi 13 aktivnosti od čega su dvije u zastoju (1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište, čeka se na imenovanje Komisije od strane ZeDo kantona i 1.2.1.2 Izgradnja 110KVTS stanice Jelah, javna nabavka poništena a sada se čeka imenovanje direktora JP „ELEKTROPRIJENOS BiH“) a za jednu je pokrenuta korektivna mjera (1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić, prosljeđen dopis IG-u sa podacima). Procentualno ispunjenje je dato u odnosu na planirane aktivnosti iz 2018. godine ali i za ukupno pokrenute aktivnosti (dakle i za projekte iz 2019. godine).

SEKTOR	PLAN	Započeta realizacija	Završena aktivnost	U realizaciji	U toku	Zastoj	Zastoj M/P	Započeto % od plana	Završeno % od plana	Završeno % od započetih	Realizacija % u roku od započetih
Društveni sektor	55	34 (35)	21 (25)	13 (10)	13 (10)	0 (0)	0 (0)	61.8	38.2	61.8	91.2
		Nije započeto 21	U roku 18	Sa kašnjenjem 3	U roku 13	U kašnjenju 0		(63.6)	(45.5)	(71.4)	

- 1 - Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama, Hasan Plančić
- 2 - Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu, Azra Muslija
- 3 - Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica), Hajrudin Subašić
- 4 - Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići), Selvedina Sejmenović
- 5 - Izgradnja zatvorenog bazena, Safet Jašić
- 6 - Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474), Nihad Hadžismajlović
- 7 - Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474), Hajrudin Subašić
- 8 - Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, Nermina Bešlagić
- 9 - Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj, Hajrudin Subašić
- 10 - Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera, Besim Sejdić
- 11 - Projekti „Sportom do zdravlja“, Besim Sejdić
- 12 - Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine, Ernad Prnjavorac
- 13 - Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte, Ernad Prnjavorac
- 14 - Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama, Azra Muslija
- 15 - Prevencija maloljetničke delikvencije, Sabrija Kavazović
- 16 - Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima, Nedžad Unkić
- 17 - Fond za stipendiranje talentovanih sportista, Nedžad Unkić
- 18 - Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata. Nedžad Unkić
- 19 - Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja, Emina Turalić
- 20 - Poticajne mjere za prvo zaposlenje, Haška Hundur
- 21 - Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanjci (Trg A. Izetbegovića), Hasan Ćeman
- 22 - Deminiranje terena, Mensur Saletović
- 23 - Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda, Sabahudin Omerbašić
- 24 - Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica, Sabrija Kavazović
- 25 - Dani otvorenih vrata "Dani sporta", Safet Jašić
- 26 - Sajam zapošljavanja mladih, Muamer Omahić
- 27 - Medijske kampanje o vrijednostima porodice, Edina Kadušić

Komentar:

Od 30 projekata u Društvenom sektoru (za 2018. godinu) je pokrenuto 28 projekata sa ukupno definisanih 55 aktivnosti sa rokovima izvršenja i potrebnim sredstvima. Započeta je realizacija na 34 aktivnosti prema planiranom vremenskom rasporedu od čega je završeno 21 (u predviđenom roku je završeno 18, a sa kašnjenjem su završene tri aktivnosti). Trenutno se u realizaciji nalazi 13 aktivnosti i sve su unutar predviđenog roka. Poduzete su mjere za definisanje plana aktivnosti za preostala dva projekta iz 2018. godine (2.1.1.12 Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka i 2.1.1.20 Izgradnja trotoara i raskršća na magistralnom putu u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću i iste će biti završene tokom Jula).

SEKTOR	PLAN	Započeta realizacija	Završena aktivnost	U realizaciji	U toku	Zastoj	Zastoj M/P	Započeto % od plana	Završeno % od plana	Završeno % od započetih	Realizacija % u roku od započetih
Zaštita životne sredine	35	7 (7)	4 (4)	3 (3)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	20	11.4	57.1	85.7
		Nije započeto 28	U roku 4	Sa kašnjenjem 0	U roku 2	U kašnjenju 1		(20)	(11.4)	(57.1)	

- 1 - Dodatne količine vode, Himzo Bošnjak
- 2 - Smanjenje gubitaka i potrošnje vode, Himzo Bošnjak
- 3 - Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem), Hajrudin Subašić
- 4 - Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže, Izudin Alić (Nadir Medarić)
- 5 - Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje), Izudin Alić (Nadir Medarić)
- 6 - Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje) , Adnan Lihić
- 7 - Projekti utopljanja, Selvedina Sejmenović
- 8 - Projekti iskorištenja solarne energije, Fadil Begović
- 9 - Izgradnja vjetrenjača, Fadil Begović
- 10 - Eko oaza, jezero Rastoke, Vahid Festa
- 11 - Podizanje drvoreda u urbanim sredinama, Meho Alić
- 12 - Uspostava stalnog mjerenja zraka, Mensur Saletović

Komentar:

Od 15 projekata u sektoru Ekologije (za 2018. godinu) je pokrenuto 14 projekata sa ukupno definisanih 35 aktivnosti sa rokovima izvršenja i potrebnim sredstvima. Započeta je realizacija na 7 aktivnosti prema planiranom vremenskom rasporedu od čega su završene 4 (sve u predviđenom roku). U realizaciji se nalaze 3 aktivnosti i sve su unutar predviđenog roka. Poduzete su mjere za definisanje plana aktivnosti za preostali projekat (3.2.2.6 Izrada plana upravljanja otpadom) ali i za pokretanje realizacije aktivnosti u svim projektima tokom Jula).