



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Razvojni tim za izradu Strategije razvoja
općine Tešanj za period 2018-2022**

Datum: 22.08.2017.godine

**Z A P I S N I K
sa sastanka Vođe Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja općine Tešanj
i predstavnice UNDP-a Snežane Mišić**

Sastanak održan dana: 22.08.2017.godine s početkom od 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Prisutni: Vođa Razvojnog tima Fuad Šišić, predstavnica UNDP-a Snežana Mišić, vođa Sektorskog tima-mladi Mirza Kotorić i tehnički sekretar Sajda Klepić .

Dnevni red:

1. Status aktivnosti na izradi Strategije općine Tešanj

Ad.1

Nakon što je Vođa Općinskog razvojnog tima g-din Fuad Šišić predstavnicu UNDP-a g-đu Snežanu Mišić informisao o provedenim aktivnostima RT i provedenim aktivnostima sektorskih timova konstatovano je sljedeće:

- Faza I: Strateška platforma

Segment Strategije: Socio-ekonomska analiza, SWOT analiza, strateški fokusi , vizija i strateški cijevi – status/kompletnost – popunjeno.

- Prezentovano partnerskoj grupi 01.07.2017.godine - Zapisnik sa sastanka Partnerske grupe i Izjavu sa potpisanom listom učesnika predstavnici UNDP-a Snežani Mišić dostaviti tehnički sekretar Sajda Klepić.

- Faza II: Sektorsko planiranje

Segment Strategije: Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodom i indikatorima, usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa, inicijative međuopćinske saradnje, programi, projekti i mjere – status/kompletnost – popunjeno.

- Alat za koherentnost – uputstvo za povezivanje projekata i definisanje indikatora dotjerati i finansijsku procjenu dopuniti i do utorka 29.08.2017.godine dostaviti predstavnici UNDP-a Snežani Mišić.
- Sastanak RT planirati za 28.08.2017.godine.
- Predstavnicu UNDP-a Snežanu Mišić će napraviti pregled Faze I i II, a alat za koherentnost će provjeriti i dostaviti komentare.

- Faza III: Operativno planiranje

Segment Strategije: Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2), Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije– status/kompletnost – u pripremi.

Sastanak završen u 15,45 sati.



**Vođa Razvojnog tima
Fuad Šišić**