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Predmet: Informacija o realizacije strateških dokumenata općine Tešanj 
 
Općinsko vijeće Tešanj je u aprilu 2013. godine usvojilo Strategiju 2018., planski dokument kojim je 
odredilo smjernice razvoja općine Tešanj do 2018. godine, definišući programe i projekte na kojima je 
potrebno raditi u narednim godinama. 
Odlukom je definisano da se operativna odgovornost realizacije prenosi na Općinskog načelnika 
(određivanje prioriteta i nosioca realizacije) i određuje obaveza godišnjeg informisanja Općinskog 
vijeća o realizaciji postavljenih ciljeva. Općinsko vijeće je dodatno, svojim Programom rada za 2015. 
godinu potvrdilo potrebu da se informiše o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj. Shodno 
tome, nastala je i ova Informacija.  
Metodologija realizacije strateških dokumenata, tj. metodologija strateškog razvoja uopće u općini 
Tešanj ima vrlo jasnu strukturu po pitanju organizacije i odgovornosti. Krajem jedne i početkom nove 
kalendarske godine identifikuju se ciljevi projekte i programi koji ulaze u operativnu realizaciju tokom 
date godine, a koji su definisani strateškim dokumentima (na osnovu preduslova za realizaciju, 
postavljenih rokova, prilika u budžetima javnog sektora i mogućnosti za realizaciju projekta bez 
troškova općine i dr.). Tom prilikom se osim odabira projekata utvrđuju i menadžeri/nosioci projekata. 
Nakon toga slijedi zajednički sastanak sa nosiocima projekata kojima se predstavi način rada i njihove 
obaveze. Nakon toga se izvrši verifikacija kroz zajednički dokument, menadžeri prave svoj plan rada, 
koji tokom godine realizuju i redovno mjesečno šalju izvještaje. Za svaki od projekata ili programa, 
postoji opis, razrađen je konkretan plan aktivnosti, sa planiranim rokovima i postoje mjesečni izvještaji 
o realizaciji koji su elektronski dostavljani Općinskom načelniku. 
Na početku 2014. godine identifikovano je 23 cilja (projekta/programa) za realizaciju: U nekim 
slučajevima je riječ o programima sa niz manjih projekata, a u drugim slučajevima je riječ o 
pojedinačnim projektima koji su planirani za jednogodišnju ili višegodišnju realizaciju (po fazama ili u 
cjelini).  
Izvještavanje se vrši mjesečno, a analiza mjesečno, kvartalno ili polugodišnje. U nastavku je 
sačinjen kraći pregled koji sadrži samo osnovne informacije o realizaciji planiranih aktivnosti po 
programima i projektima iz Strategije. Informacija bi mogla sadržavati mnogo više sadržaja i detalja o 
svakom od projekata (neki od projekata ili programa imaju toliko informacija i detalja da bi se o njima 
moglo pisati desetak stranica), ali smo smatrali ovakav oblik informisanja primjerenim za razumijevanje 
suštine rada na realizaciji Strategije. 

1. Opremiti poslovne zone sa infrastrukturnim sadržajima 
Realizacijom ovog projekta u 2014. godini realizirane su značajne aktivnosti na gradnji i uređenju 
poslovne infrastrukture. Konkretno, tokom 2014. godine: 

 Obezbijeđena su sredstva, i provedena eksproprijacija na pripremi za gradnju nove 
saobraćajnice u poslovnoj zoni Glinište. U ovu namjenu izdvojeno je cca 180.000 KM, a 
kupljenja je dužina puta 755 m širine 12 metara. Direktno je isplaćen iznos od 111.816,38 
KM, dok je za dio eksproprijacije vršena zamjena zemljišta ili kompenzacija finansijskih 
obaveza koje su postojale prema općini. 
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2  Ugovorena je nova faza radova na Gliništu. Rekonstrukcija puta sa izgradnjom potrebnih 
instalacija od nekadašnjeg izbjegličkog naselja prema magistralnom putu M4. Vrijednost 
ugovorenih radova 169.518 KM. Do zime su izvedeni radovi na pripremi trase i ugradnji 
instalacija (vrijednost 66.000 KM). Početkom nove građevinske sezone očekuje se završetak 
asfalterskih i pratećih radova. 

 Uređenje poslovne zone Ciglana – izgradnja trotoara, bankina i parkinga u poslovnoj zoni u 
vrijednosti od 15.771 KM. Nije u potpunosti dovršeno jer se čekalo okončanje projekta 
„ukopavanja“ tj izmještanja dalekovoda. 

 Rekonstrukcija dalekovoda KB 10(20) kV At Mejdan-Poslovna zona Ciglana, tj. premještanje 
nadzemnih u podzemne instalacije. Općina sudjeluje na način da je prihvatila troškove od 
16.399 KM za sve zemljane radove, a elektrodistribucija obezbjeđuje potrebni materijal i i 
elektro radove (cca 180.000 KM). Značajno je da se ovim projektom oslobađa dio poslovne 
zone Ciglana za novu upotrebnu vrijednost i gradnju objekata, kao i dio buduće zone 
Glinište. Premda je ugovor potpisan 1. augusta čekalo se na realizaciju zbog internih procedura 
u Elektrodistribuciji. Ta procedura je završena tako da su tokom januara konkretni radovi 
počeli.  

 Projektovanje (glavni projekat saobraćajnice 3 P3-P20 Glinište, projekat za asfaltiranje 
Poslovne zone Ciglane, Glavni projekat uređenja korita rijeke Radušice u zoni Glinište) u 
vrijednosti cca 20.000 KM. 

Ukupno uložena sredstva u  realizaciju programa tokom 2014 godine iznose 341.664 KM. Ovo ne 
uključuje sredstva investirana u gradnju treće trake u poslovnoj zoni Bukva i sredstva 
Elektrodistribucije. 

2. Institucionalno povezati obrazovanje i tržište rada 
Realizacija navedenog cilja ostvarena je saradnjom Agencije TRA, Mješovite srednje škole Tešanj i 
poslovnih subjekata sa prostora općine (Mann+Hummel BA, Pobjeda, Enker) uz finansiranje od strane 
samih poslovnih subjekata, USAID-a, općine Tešanj i Vlade ZDK. Tokom godine formiran je Centar 
za obrazovanje odraslih, kao organizacioni dio Agencije, koji će funkcionisati bez značajnijih novih 
administrativnih troškova. Ostvareni su slijedeći konkretni rezultati: 

 Provredene sve aktivnosti na obezbjeđenju finansiranja projekta (priprema i realiizacija 
projektne aplikacije, provođenje nabavke, koordinacija svih učesnika u projektu, sama 
realizacija projektnih aktivnosti...) 

 Adaptiran prostor za postojanje i rad Centra za obrazovanje odraslih 
 Izvršena nabavka opreme za Centar (CNC glodalica, oprema za mehatroniku i dr.), namještaj 

i dr. 
 Organiziran i svečano otvoren Centar 
 Provedena dokvalifikacija 30 polaznika obuke, od čega je 26 zadržalo ili ostvarilo zaposlenje 

u preduzećima na prostoru općine Tešanj. 
 Pripremljen i odobren novi projekat za edukaciju odraslih (na osnovu iskazanog interesa 

drugih poslovnih subjekata), čija bi realizacija trebala teći u 2015. godini. 
Finansijska vrijednost implementiranih aktivnosti je cca 132.000 KM. Osim efekata na zapošljavanje 
i obezbjeđenja pretpostavki za dalju edukaciju (organizacija, oprema i sl.), važna je činjenica da su 
obezbijeđene institucionalne pretpostavke da dalju saradnju i povezivanje obrazovanja i tržišta rada, što 
je pretpostavka daljem ekonomskom razvoju. Vođa/menadžer projekta bio je Ismar Alagić. 

3. Iznaći dodatnih 15 l/s pitke vode 
Predviđeno je da se u planskom periodu ostvari strateški cilj povećanja kapaciteta vodoizvorista i 
obezbjedjenja novih količina pitke vode (15 s/l). U ovoj godini izvršeno je puštanje u funkciju novog 
bunara u Miljanovcima. Aktivnost uključivanja u sistem bunara u Miljanovcima je uspješno 
okončana sa svim potrebnim radnjama. 
Tokom 2013. godine realizirane su aktivnosti na obezbjeđenju potrebne dokumentacije za gradnju novih 
bunara u Jelah polju, dakle glavni projekti, revizija glavnih projekata, urbanistička saglasnost, početak 
rješavanja vlasničkih odnosa… Do kraja 2013. godine završen je glavni projekat, izvršena revizija 
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3 projekta, obezbijeđena urbanistička saglasnost. Procijenjena vrijednost radova za bunar PEB 1 je 
cca. 575.000 KM, za PEB 2 cca. 195.000 KM.  
Stoga se pristupilo pribavljanju odobrenja (potrebnih dozvola koje se izdaju prema mjesnoj nadležnosti) 
za PEB 2, koji je lociran na prostoru općine Usora (jer je ovaj bunar jeftiniji za izradu zbog već 
postojećih instalacija, i jer se očekuju se isti otprilike efekti u pogledu kapaciteta vode). U međuvremenu 
općina Usora je i kroz Općinski tim, a i kroz direktnu pismenu komunikaciju prema KP Rad otvorila 
pitanje vlasništva nad objektima i zemljištem, tvrdeći da je formiranjem nove općine i razgraničenjem 
sa općinom Tešanj bunar i okolno zemljište postalo vlasništvo općine Usora. Najvećim dijelom zbog 
ovih razloga nije došlo do intenziviranja pripreme gradnje jeftinijeg bunara. 
Za bunar PEB 2 nije počela izgradnja uglavnom zbog finansijskih razloga. Gradnja bunara bi 
podrazumijevala početnu investiciju od barem 350.000 KM, jer se bunar ne može graditi u velikom 
broju faza. Trenutno otvorene investicije su nas opredijelile da započnemo razgovore sa Razvojnom 
bankom Slovenije, koja nam je nudila povoljna kreditna sredstva (beskamatna, na period od 5 godina, 
sa mogućnošću oslobođanja od vraćanja 30% korištenih sredstava uz uslov da se koriste robe iz R. 
Slovenije). Razgovori su otvoreni, projekat je kandidovan za dvogodišnji period planiranja Razvojne 
banke 2015-2016 godine. Očekujemo konkretnije odgovore u prvoj polovini 2015 godine. Ukoliko se 
potvrde mogućnosti Općinsko vijeće će biti uključeno kroz donošenje određenih odluka (o zaduženju 
ili neprihvatanju modela finansiranja). 
Uporedo s ovim aktivnostima općina je finansirala izradu istražnog/probnog mini bunara u Jelah polju 
na drugoj lokaciji. Nismo mogli adekvatno procijeniti kapacitete ovog bunara zbog ekstremnih padavina 
tokom godine. 

4. Okončati projekte izgradnje vodovodnih sistema O. Planje, Mekiš-Dobropolje, 
Medakovo-Trepče, Hrvatinovići, Raduša 

Program je dosta široko postavljen i uključuje višegodišnju realizaciju nekoliko većih projekata. 
Općinsko vijeće je određenim odlukama učestvalo u odluci o finansiranju ovih projekata. Konkretno: 

 Dovršeni su projekti iz 2013. godine koji su bili relativno kasno ugovoreni ili privremeno 
zaustavljeni zbog građevinske sezone: 

 Dovršeni su ugovoreni radovi na vodovodima Medakovo-Trepče, O Planje, 
Hrvatinovići, kanalizacija Šije i dr. 

 Za vodovod Tešanj Jugozapad i Raduša, u 2014 godini dovršen je i plaćen glavni 
projekat 34.866 KM i revizija glavnog projekta 3.393 KM  

 Ugovorene su, dijelom i realizovane, nove faze realizacije za projekte koji su bili dio Liste 
kapitalnih ulaganja. Postupak ugovaranja je kasnio zbog objektivnih (pplave i dr. kod odluka 
Vlade ZDK) i subjektivnih okolnosti (nepotrebno kašnjenje Ministarstva i Vlade, te promjena 
načina vođenja postupka, kojom oni provode javnu nabavku, a ugovor se potpisuje tripartitno). 
Ipak, najvažnije je da su sva raspoloživa sredstva ugovorena za realizaciju i da se ne mogu 
smatrati izbugljenim. Tako su ugovoreni ili realizovani slijedeći projekti: 

 Ugovor za novi fazu radova na vodovodu Medakovo-Trepče, Trasa potisnih i 
distributvnih cjevovoda u zoni R3, vrijednost od 175.000 od čega 144.647,58 iz vodnih 
naknada i 30.352,42 učešće građana, shodno Odluci Općinskog vijeća (60%-40%) 

 Izgrađen novi vod koji obezbjeđuje prioritetno Bolnicu i Dom zdravlja i tokom 
eventualnih redukcija vode. 

 Vodovod u ul. Alipaše Hećimovića u Tešnju - Rekonstrukcija cjevovoda-nabavka 
materijala, cca 35.000 KM 

 Ugovorena nova faza radova na vodosnabdijevanju Hrvatinovića. Izgradnja rezervoara 
(100m3) u vrijednosti od cca 80.000 KM 

 Ugovoreni novi radovi na kanalizaciji u MZ Šije u iznosu od cca 41.000 KM  
 Ugovorena izgradnja vodovoda u MZ Jablanica i Mekiš-Dobropolje u iznosu od 59.000 

KM 
 Posljednja obaveza općina Tešanj u gradnji vodovodnog sistema u O. Planjama je 

izgradnja dijela voda od uređaja za prečišćavanje do bazena vrijednosti od 37.000 KM. 
Ista je ugovorena krajem 2015. godine 
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4  Za područje MZ Džemilić Planje ugovoreno je projektovanje u vrijednosti cca 9000 
KM  

 U MZ Raduša, dogradnja dijela kanalizacine mreže u vrijednosti cca 12.000 KM. Osim 
toga ugovorena je izrada hidrološke analize za gradnju vodovoda u ovoj mjesnoj 
zajednici u iznosu cca 8000 KM. 

5. Dovršiti izgradnju III trake u Bukvi 
U 2014. godini izgrađena je nova dionica tzv. III trake u Bukvi, tj u Industrijskoj zoni Bukva. Sredstva 
su obezbijeđena putem javnog poziva federalnog ministarstva obrta i poduzetništva. Općina se prijavila 
sa projektom i odabrana za realizaciju. Uz obezbijeđeno učešće općine realizirana je nova faza u dužini 
od 200 metara, vrijednosti 119.908,79 KM. 
U drugoj polovini 2014. godine Svjetska banka je donatorskim sredstvima sa federalnim ministarstvom 
odlučila podržati gradnju poslovne infrastrukture. Općina je pripremila aplikaciju i tokom decembra, 
potpisan je novi ugovor za realizaciju još jedne faze gradnje III trake. Vrijednost novih planiranih 
radova  koji su pripremljeni za 2015. godinu iznosi cca 180.000 KM. Valja napomenuti da je općina 
kandidirala ovaj projekat zbog toga što je to bio strateški cilj, ali i zbog toga što su uslovi za javnog 
poziva bili takvi da je ovaj projekat bilo lakše kandidovati, sa većim mogućnostima za odobravanje. 

6. Povećati elektro-energetske kapacitete za potrebe privrede i lokalne zajednice - 
Izgradnja 110 KWTS Jelah 

Projekat je dio Strategije 2018 zbog toga što su elektroenergetski kapaciteti općine Tešanj bili prilično 
opterećeni, skoro da bi bili ograničenje u razvoju i instaliranju iole ozbiljnijeg proizvodnog pogona koji 
zahtijeva potrošnju veće količine električne energije. Odmah po okončanju političke krize u upravljanju 
Elektroprenosom  i imenovanju novog direktora, uspostavljen je kontakt (pismenim dopisom općine 
Tešanj prema Elektroprenosu), te u roku od dva mjeseca upriličen sastanak u Tešnju sa novim 
menadžmentom Elektroprenosa. Ponuđena je podrška i saradnja općine Tešanji interes da se što prije 
pristupi realizaciji gradnje nove 110 kw/TS. Gradnjom nove trafostanice općina Tešanj bi imala 
napajanje sa tri dalekovoda iz tri pravca, te bi imala obezbijeđene količine električne energije za 
narednih 20-tak godina. Osim trafostanice, potrebno je izgraditi i novi dalekovod Bukva-Jelah. Nakon 
prvog uslijedili su i novi kontakti, te su analizirana prostorne i druge mogućnosti i predložene 
potencijalne lokacije za novi objekat TS. Vrijednost investicije  je cca 15 miliona KM. Trenutno se 
čeka odabir lokacije (jedne od više ponuđenih/predloženih) od Elektroprenosa, nakon čega će 
općina ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanje potrebnih odobrenja. 

U međuvremenu, prije kraja decembra napravljeno je značajno pojačanje postojeće 110 kV 
trafostanice u Bukvi (pojačanje snage za 100%), tako da su izbjegnuti potecijalni  problemi u napajanju 
do izgradnje nove TS. Projekat je vodio Fadil Begović. 

7. Socijalno uključivanje ranjivih kategorija djece 
Tokom godine izvršena je analiza ranije priprmeljene projektne dokumentacije za objekat za dnevni 
boravak djece sa posebnim potrebama. Uporedo s tim obezbijeđena je upotrebna i građevinska dozvola. 
Nakon analize utvrđeni su mogućnosti za određena poboljšanja projekta kroz drugačija projektna 
rješenja. Pristupilo se izmjeni idejnog rješenja i obezbijeđena je nova urbanistička dozvola. Do kraja 
februara se očekuje okončanje izrade glavnog projekta. Dalje aktivnosti za 2015. godinu bile bi 
obezbjeđenje potrebnih sredstava cca 200.000 KM. 

8. Uspostaviti savjetovalište za privrednike i servis "Sve na jednom mjestu" 
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pod nazivom “Sve  na jednom mjestu” predstavlja info-tačku 
za preduzetnike, izvozno-orijentisana preduzeća i investitore. Ideja je da navedena jedinica bude 
smještena u okviru TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Kroz navedeni projekat planirane su i 
realizovane aktivnosti koje su usmjerene na obezbjeđivanje informacija za investitore, unapređenja 
javno-privatnog dijaloga, izradu promotivnih materijala za investitore, nastup na sajmovima i poslovnim 
susretima... 

 Identifikovane potrebe poslovnih subjekata kroz direktne kontakte 
 Sačinjen investicioni sažetak 
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5  Provedeno istraživanje (intervjui u 25 poslovnih subjekata) i  izrađena sektorska Studija 
razvoja metaloprerađivačkog i prehrambenog sektora. 

 Izvršene pripreme za relizaciju projekta COBEAR koji u sebi sadrži kreiranje servisa Sve na 
jednom mjestu (eng. OSS – One Stop Shop), pripremu osoblja, procedura i prostora. Projekat 
je glavnim dijelom finansiran od EU, a uključivat će finansiranje rada servisa Sve na jednom 
mjestu u vremenu od 18 mjeseci. Početak rada ovog servisa očekuje se u drugoj polovini 2015. 
godine. Općinsko vijeće će biti kroz druge dokumente detaljnije informisano o samom projektu. 
Na ovom mjestu ćemo pomenuti da u njemu sudjeluju općine Tešanj, Teslić i Žepče, da je 
vrijednost cca 530.000 eura (od toga donacija cca. EU 440.000 eura). Projekat je izrađen prema 
potrebama ove tri općine i uvjetima javnog poziva EU, tako da u sebi sadrži punu funkciju OSS 
ureda sa finransiranjem od EU. Imeplemntacija je počela sa 1. decembrom 2014. godine. TRA 
je vodeći partner u projektu. 

U realizaciji aktivnosti u 2014. godini ostvarena je saradnja sa: 
 GIZ (Njemačka razvojna agencija)- projekat Prolocal  
 USAID (Razvojna agencija SAD-a) – saradnja kroz projekat GOLD (sufinaniran i od SIDA –

Švedska razvojna agencija) jednim dijelom usmjeren i na razvoj javno-privatnog dijaloga u 
lokalnom ekonomskom razvoju. Podrška u radu Savjeta za lokalni ekonomski razvoj.  

 AHK – Privredna komora SR Njemačke- odjel u Bosni i Hercegovini  
 UNCTAD,  
 FIPA (Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini) – saradnja u 

postinvesticijskoj podršci poslovnim subjektima 
 IFC (Internacionalna finansijska korporacija – članica Svjetske banke) – saradnja u 

postinvesticijskoj podršci 
 EDA (Razvojna agencija Banja Luka). 

9. Unaprijediti javno informisanje o djelovanju NVO 
Ideja i smisao cilj iz Strategije leži u potrebi da se rad brojnih udruženja građana učini dostupnijim u 
svakodnevnoj komunikaciji te time, s jedne strane pruži jedna jasnija i cjelovitija slika o doprinosu NVO 
sektora u životu cijele zajednice, te s druge strane kroz organiziranije informisanje omogući i bolje 
sagledavanje pozitivnih društvenih efekata/doprinosa pojedine organizacije. Planirane aktivnosti 
podrazumijevaju organizovanije osnovne informacije o udruženjima građana na web stranici općine, te 
objedinjavanje sedmičnih aktivnosti svih sportskih klubova (rasporeda takmičanja, rezultata i dr.) na 
jednom mjestu. Veći dio aktivnosti je u pripremi i očekuje se vidljivi dio realizacije u prvim mjesecima 
naredne godine.  

10. Snažnija disperzija javnih kulturnih sadržaja izvan općinskog središta 
Cilj je uspostaviti snažniju disperziju (širenje) javnih kulturnih sadržaja izvan općinskog središta, jednim 
dijelom kroz realizaciju kulturnih sadržaja tri općinske manifestacije (i putem javnih ustanova u kulturi) 
i druge manifestacije izvan općinskog središta u Tešnju, Jelahu, Tešanjci i dr. mjesnim zajednicama. U 
2015 godinidoprinos realizaciji je postojao i kroz primjenu Odluke o obilježavanju značajnih datuma. 
Kroz općinske manifestacije usmjeren je dio aktivnosti izvan Tešnja, a kroz primjenu odluke 
organizovani su sadržaji u Planjama, Mrkotiću, Vukovu, Karadaglijama, Šijama, Tešanjci. Doprinos 
realizaciji ukupnih efekata svakako su dale i manifestacije obilježavanja dana MZ u Trepču, Jablanici, 
Bobarama, Tešanjci..., te manifestacije Jelaško ljeto i Julske manifestacije na Tešanjci.     

11. Dovršetak izgradnje objekta Biblioteke 
Projekat izgradnje objekta biblioteke prvotno je bio projekat planiran za realizaciju kroz Strategiju 
razvoja općine Tešanj 2007-2014. Nakon objedinjavanja strateških dokumenata, a budući da nije bio u 
potpunosti realiziran zadržan je u novoj Strategiji. Prvu fazu projekta (koja čini cca 50% ukupne 
investicije) realizirala/finansirala je općina. U 2011. godini (novembar) uspostavljen je kontakt sa 
Turskom upravom za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) kojoj je predloženo da se projekat dovrši 
kao partnerski projekat (50%:50%) općine Tešanj i TIKA. Projekat je vođen kroz godišnje ciljeve, 
a menadžer za projekat je svo vrijeme bio Esmir Bašić. Nakon mnogobrojnih pisanih i usmenih 
komunikacija, nekoliko uzvratnih posjeta u prvoj polovini godine dana je usmena informacija da je u 
Ankari  odobren projekat. Međutim, onda su BiH zadesile poplave koje su neke projekte stavile u drugi 
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6 plan. Naročito, operativnu realizaciju. Ipak, u oktobru mjesecu TIKA je pokrenula postupak javne 
nabavke, prema njihovim internim procedurama (budući da je metodologija realizacije takva da TIKA 
ugovara i putem svog računa finansira projekat). Konačno, u prvoj polovini decembra potpisan je 
ugovor sa izvođačem u vrijednosti od 265.000 eura. To uključuje ostatak svih građevinskih i 
zanatskih radova na objektu. Obaveze općine Tešanj su da obezbijedi nabavku potrebne opreme, polica, 
namještaja. Procijenjena vrijednost obaveza općine Tešanj je 80.000 KM. Općinski načelnik je imao 
sastanak sa federalnim ministarstrom kulture i sporta, kako bi ovo Ministarstvo učestvovalo sa 
određenim iznosima u preostalim obavezama. Projekat definitivno ima značaja za Federaciju BiH, 
budući da je ovo prva općinska biblioteka u BiH koja će biti izgrađena od 1991. godine do danas 
(posljednjih 25 godina), i budući da do sada nijedan nivo vlasti (osim općinskog) nije sudjelovao u 
projektu. Ukupno procijenjena vrijednost projekta je cca. 1,2 miliona KM. Vlada FBiH nije donijela 
konačnu odluku. Očekuje se završetak projekta do kraja maja 2015. godine. 

12. Izrada jedinstvenog općinskog dokumenta u oblasti sporta 
Aktivnosti na izradi jedinstvenog dokumenta koji bi bio svojevrstan operativniji plan razvoja sporta 
usvojen strategijom predviđen je za realizaciju putem Sportskog saveza općine Tešanj. Prvi dio 
aktivnosti je realiziran u 2013. godini i kroz realizaciju okruglog stola i različita izlaganja brojnih 
učesnika. Općina je pružila potrebnu finansijsku pomoć u planiranim aktivnostima. Provedeno je i 
određeno istraživanje stavova – anketiranje. Nažalost dokument još nije u potpunosti objedinjen. U 
međuvremenu je došlo do unutrašnjih promjena, pa se nadamo da će to dodatni impuls na dovršetku 
započetog posla. 

13. Realizovati projekat prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda – I 
faza 

U 2014 godini vođene su slijedeće aktivnosti na realizaciji projekta: 

 Izrada Studije izvodljivosti za jedinstven uređaj za tretman otpadnih voda za tri općine (Tešanj, 
Doboj Jug i Usora). Studija okončana u obimu 2/3 ukupnog posla, okončanja se očekuje krajem 
prvog kvartala 2015 godine. Preliminarno studija dokazuje da je najbolja lokacija za brzu 
gradnju uređaja u Kraševu. Lokacija na Karušama bi tražila prethodnu višemilionsku investiciju 
u obaloutvrdu i podiznje nasipa od rijeke Usore. 

 Završen Glavni projekat primarnih vodova, kroz koji su otklonjenje dileme oko prolaska 
kroz općinu Usora, industrijsku zonu Bukva, i prolazak pored buduće trase Koridora 5C. 
Projektovana dužina od 46 km glavnih kanalizacionih kolektora.  

 Završena Revizija glavnog projekta primarnih vodova 
 Urađen je i revidovan idejni projekat sekundarne kolektorske mreže urbanih područja općine 

Tešnja, Bukve i Jelaha. 
 Urađen je projektni zadatak, izrađena i usaglašena tenderska dokumentacija te objavljen tender 

za projektovanje (Glavni projekat sekundarne i tercijarne mreže) sekundarne,tercijarne i mreže 
kućnih priključaka na području općine Tešanj. Prema PF projekat se finansira iz kredita EIB-a. 

 Izrađena Studija uticaja na okoliš 
 U III kartalu potpisan je Ugovor o centraliziranom nadzoru i time je Ugovor o kreditu postao 

operativan 
 Od Federalnog ministarstva turzima i okoliša nakon niza poteškoća i značajnog kašnjenja 

obezbijeđena suglasnost da se potrebne dozvole obezbijede na „nižim nivoima“ 
 Od Ministarstva prostornog uređenja ZDK obezbijeđena saglasnost da se pristupi faznoj izradi 

odobrenja za građenje i da isto izdaje općina Tešanj za oko 90% glavnih vodova (46 km) 
 Proveden postupak nepotpune eksproprijacije (gotovo u potpunosti riješeni imovinski 

odnosi) za prvu dionicu gradnje primarnih vodova od sjedišta Komunalnog preduzeća Rad do 
Novog Sela i od Tešanjke do Kraševa  

Važno je istaknuti kako je PIT tima (jedinica za implementaciju projekta pri Federalnom ministarstvu 
poljoprivrede, vodovoprivrede i šumarstva) i predstavnika EIB-a obezbijeđena saglasnost za faznu 
realizaciju projekta i podjelu radova na nekoliko LOT-ova i ugovora. Na tome je općina insistirala više 
od godinu dana, ali je saglasnost obezbijeđena tek krajem augusta 2014. godine. 
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7 Tokom 2014. godine predstoje nam slijedeće aktivnosti: 

 Intenzivan rad na obezbjeđenju urbanističke i građevinske dozvole 
 Postupak ugovaranja za odabir projektanta za Glavni projekat sekundarne i tercijarne mreže 
 Dovršiti izradu Studije izvodljivosti za jedinstven uređaj za tretman otpadnih voda za tri općine 

(budući da sudjeluju tri općine proces teče sporije) 
 Nova faza rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (Jelah-Kraševo) 
 Odabir izvođača radova za izgradnju prve dionice primarne mreže kolektora 

14. Selekcija čvrstog otpada 
U Bosni i Hercegovini prihvaćen je koncept regionalnog odlaganja otpada. To podrazumijeva da će 
tešanjska deponija u dogledno vrijeme biti zatvorena i pretvorena u pretovarnu stanicu na kojoj će se 
dio otpada prikupljen na području općine Tešanj pretovarati u veće vozne jedinice i transportovati do 
regionalne deponije, a dio koristiti ili prodavati kao sekundarna sirovina. Troškovi prevoza bit će 
značajna stavka koju u konačnici plaćaju građani. Kako bi se ovi troškovi sveli na minimum nužno je 
da se razvije sistem odvojenog prikupljanja otpada da bi se izdvojilo što je moguće više iskoristivih 
komponenti iz otpada. 
Strategija razvoja općine Tešanj 2018 predviđa uspostavu reciklažnih ostrva na području cijele općine. 
Postavljanje reciklažnih ostrva u urbanim sredinama u kojima su gotovo svi građani uključeni u sistem 
odvoza otpada ima svoj puni smisao. Postavljanje reciklažnih ostrva u seoskim sredinama u kojima je 
manji broj građana uključen u sistem odvoza otpada nosi sa sobom opasnost da se ova ostrva pretvore 
u smetlišta, što bi ugrozilo realizaciju cilja. Stoga uspostavu reciklažnih ostrva mora pratiti i aktivnost 
na uključivanju svih građana u sistem odvoza otpada. 
Cijena sekudarnih sirovina u Bosni i Hercegovini ne može osigurati održivost ovakvog projekta te je 
nužno razmotriti mehanizme sufinansiranja ovih aktivnosti. Moguće je sufinansiranje iz budžeta općine 
ili uvođenje posebne takse za ekologiju. Značajnije povećanje broja korisnika u sistemu odvoza otpada 
stvorilo bi pretpostavke da ove troškove pokrije komunalno preduzeće. 
Tokom godine realizovane su slijedeće aktivnosti: 

 Izrada katastra postojećih eko-ostrva u GIS-u (geoinformacioni sistem)                  
 Priprema prijedloga lokacija za 10 eko-ostrva. Odabrano i predloženo 10 lokacija. 
 Izrada Plana aktivnosti na proširenju obuhvata odvoza otpada  

U nastojanju da se obezbijede dodatna sredstva za realizaciju urađeno je i sljedeće: 
 Izrađen projektni zadatak za izradu Elaborata za uspostavljanje reciklažnih otoka na području 

općine Tešanj; 
 Izrađen Elaborat za uspostavljanje reciklažnih otoka na području općine Tešanj; 
 Izrađena aplikacija i aplicirano na konkurs Fondu za okoliš za dodjelu sredstava za nabavku 

kontejnera i prese. Fond je javni poziv poništio zbog situacije izazvane poplavama 
 Održan sastanak sa državnim operaterom za ambalažni otpad ”EKOPAK” 
 U saradnji sa Eko-mladi pripremljen prijedlog projekta koji je upućen operateru ambalažnog 

otpada ”EKOPAK” d.o.o. Sarajevo sa zahtjevom za finansiranje. (Operater još nije odgovorio 
na prijedlog) 

 U saradnji sa općinom i udruženjem Eko-mladi realizirana posjeta preduzeća ISTAC iz 
Istambula kojima su predočeni problemi u ovoj oblasti sa prijedlogom da nam pomognu u 
realizaciji. 

15. Čišćenje vodotoka 
Čišćenje i uređenje vodotoka, širenje i produbljivanje vodotoka, ispravljanje korita i sl. su aktivnosti 
planirane početkom 2014. godine kao dio realizacije Strategije 2018. Definisane su prioritetne dionice 
za uređenje. Slične aktivnosti su provođene i u 2012. i 2013. godini (Mekiški potok, Tešanjka, Trebačka 
rijeka…). Poplava je proširila početni plan i povećala obim planiranih aktivnosti. 

Mogle bi se podijeliti na preventivne i hitne/interventne. Nažalost u prethodnim godinama bilo je i 
neuspjelih pokušaja zbog protivljenja građana koji graniče sa vodnim dobrom, zbog uzurpacije zemljišta 
i sporih postuppaka zakonskog rješavanja itd. Ipak, i provedene aktivnosti tokom prethodnih godina su 
pokazale pozitivne efekte tokom ovogodišnjih obilnih padavina. 
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8 U vrijeme prirodne nesreće poduziane su hitne mjere na određenim vodotocima. Nakon povlačenja vode 
intenzivirane su aktivnosti, naročito na mjestima gdje su uočeni problemi u protoku vode. Općina je 
direktno organizovala i finansirala čišćenje i proširenje vodotoka na oko 6500 metara na 13 
lokacija, u mjestima Piljužići, Rosulje, Raduša, Jablanica, Medakovo, Bukva, Tešanjka, Jelah Polje, 
Bobare. Za ove radove izdvojeno je cca 27.000 KM. 

Osim toga koordinacijom općine i Komunalnog preduzeća Rad je izvršeno prokopavanje i uređenje 
kanala pored vodoizvorišta u Jelah polju u dužini od 700 m u vrijednosti 5.000 KM. 

Bitno je istaknuti da su uređene i dionice gdje ranije dva ili tri slična pokušaja nisu uspjela zbog 
izostanka saradnje građana. Ovakva promjena odnosa građana prema ovoj aktivnosti je rezultat prirodne 
nesreće koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu i činjenice da su neki stambeni i pomoćni objekti dva ili 
tri puta plavljeni samo u 2014. godini. U pripremi je plan aktivnosti i lokacija za uređenje korita za 
2015. godinu. 

16. Smanjiti potrošnju toplote 
Jedan od ciljeva u području energetske efikasnosti jeste i cilj smanjenja potrošnje toplote. S tim u vezi 
za 2014. godinu planirane su aktivnosti: 

 Izraditi i oštampati promotivni letak o energetskoj efikasnosti (ušteda toplotne energije) (1000 
primjeraka) 

 Uraditi radio džingl i emitovati na lokalnim radio stanicama 
 Prirediti gostovanje na lokalnim medijima eksperta iz oblasti energetske efikasnosti 
 Izraditi projektnu aplikaciju iz oblasti energetske efikasnosti i aplicirati na sve dostupne 

programe domaćih i međunarodnih institucija i organizacija 
 Realizovati jedan projekat utopljavanja objekta kolektivnog stanovanja sa verifikacijom 

postignute energetske efikasnosti. 

Danas se može reći da su planirane aktivnosti i realizovane. Promotivno, medijsko i edukativno 
djelovanje realizovano je vlastitim resursima, a u utopljavanju objekta kolektivnog stanovanja učešće je 
uzela organizacija Habitat for Humnanity International, s kojom je potpisan Memorandum o 
razumijevanju, čime je uključena u  projektne aktivnosti "utopljavanja" jedne stambene zgrade na 
području općine Tešanj. 

Pripremljen je i odštampan letak „10 savjeta za uštedu toplotne energije“, pripremljen je i emitovan 
radio džingl, realizovana emisija sa ekspertom u oblasti energetske efikasnosti. Putem javnog poziva 
odabran je objekat za realizaciju i uz finansijsku pomoć općine (nažalost Kanton nije sudjelovao, 
premda je bilo najava početkom godine i premda su u prethodnoj godini sslični projekti realizovani). 
Građevinski radovi su završeni, preostaje mjerenje i certificiranje za objekat. 

17. Organizovati obuku mladih za planiranje i upravljanje kulturnim i sportskim 
projektima i aktivnostima 

Shodno planu iz Strategije projekat je uvršten u realizaciju tokom 2014. godine. Napravljen je odabir 
tema: 

 Komunikacija i timski rad (analiza i procjena organizacijskog menadžmenta) 
 Lokalna zajednica i strateški razvoj kulture i sporta na području općineTešanj 
 Indikativno programiranje i identifikacija projektne ideje 
 Formulacija projektne ideje - I dio (matrica logičkog okvira, plan aktivnosti i budžet) 
 Formulacija projektne ideje - II dio (aplikacija, prateća/pravna dokumentacija) 
 Namicanje finansijskih sredstava (instrumenti i izvori su/finansiranja) 
 Upravljanje projektnim ciklusom (finansijsko – administrativno poslovanje, promocija 

projekta u javnosti, monitoring i evaluacija i dinamika donošenja odluka). 
 
Pripremljen program obuke, finaliziran tekst javnog poziva (mladi pozvani na učešće) i izvršena objava 
04.07. link- (http://opcina-tesanj.ba/ba/uprava/mladi/14729-javni-poziv-za-uee-u-programu-za-pisanje-
projekata.html). Održano je sedam radionica, a učešće su uzeli pojedinci ali i predstavnici određenih 
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9 organizacija: REZ Rosulje, IECM Tešanj, JOM Jelah, Mladi CK Tešanj, SUT Trepče, SK Zigana 
Tešanj, NK Borac Jelah, RK BOSNA-TS Tešanj, ST NEC Kraševo. Tokom treninga su nastale su i 
pripremljene četiri projektne ideje, po dvije iz kulture i sporta.  

18. Profesionalna orijentacija mladih na prelasku iz osnovne u srednju školu i iz 
srednje škole na fakultet/višu školu 

Planiran i proveden dio aktivnosti na profesionalnoj orijentaciji u 9 osnovnih i tri srednje škole. Veći 
dio aktivnosti je planiran u drugom polugodištu školske 2014/2015 (60%), i biće koordiniran za sve 
škole sa prostora općine i usklađen sa planiranim Sajmom srednjih škola i fakulteta u 2015. godini. 
Glavne aktivnosti koje su realizovane: 

 Konsultativni sastanci i ugrađivanje projekta u godišnje planove rada škola. 
 Dostavljanje priručnika profesionalna orjentacija "Pet koraka do izbora zanimanja" i materijala 

za radionice 
 Povratne informacije od škola (konsultativni sastanci, izvještaji sa Aktiva direktora i 

pedagoga...) 

19. Sajam srednjih škola i fakulteta (detaljnija i sveobuhvatnija prezentacija i 
promocija postojećih i dostupnih škola i smjerova) 

Tokom 2013 godine započete su pripreme za realizaciju ovog strateškog cilja. Početna očekivanja su 
bila da se na jednom mjestu okupe učenici srednjih škola i predstavnici fakulteta i akademija koje su na 
raspolaganju. Prilikom definisanja strategije željelo se na ovaj način olakšati svima (učenicima i 
roditeljima) u donošenju pravilnije odluke kod izbora buduće profesije, tj. izbora srednje škole ili 
fakulteta. Tokom realizacije projekta uočene su prilike da se projekat unaprijedi i prisustvom drugih 
institucija i poslovnih subjekata (službe za zapošljavanje, pojedinih poslodavaca, asocijacija,). Relativno 
malim sredstviima ostvaren je značajan društveni efekat, te po prvi put na jednom mjestu okupljeno 19 
fakulteta, 6 srednjih škola, 9 osnovnih škola i 5 drugih institucija. Sajam su posjetili svi učenici 
završnih razreda osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Tešanj i značajan broj roditelja. 
Menadžer projekta bila je Aida Salkić. 

20. Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo 
motivacije intervju, traženje posla, i sl.) 

U 2013. godini dva strateška cilja su realizirana kroz jedan projekat u okviru LOD 4 projekta (razvoj 
socijalnih vještina i edukacija mladih u području poslovnih vještina i komunikacija). Realizacija je 
najvećim dijelom finansirana iz sredstava EU. Menadžer projekta bio je Armin Maglić. Dio 
planiranih projektnih aktivnosti je realiziran i u 2014 godini: 

 Usaglašeno učešće Zavoda za zapošljavanje u organizaciji radionica za razvoj poslovnih 
vještina i komunikacije 

 Kreiran javni poziv Klub za traženje posla ''CERK – Centar za razvoj karijere mladih'', odnosno 
CERK programa Klub za traženje posla. http://cerk.ba/blog.php?posts_id=180 sa Programom 
Klub za traženje posla koji  je podijeljen u dva dijela: 

 Uspostavljanje mreže aktivnih tražioca posla 
 Obuka za aktivno traženje posla (Aktivno traženje posla, Pisanje CV-a i motivacionog 

pisma, Priprema za intervju sa poslodavcem). 
 Na objavljeni javni poziv (u prvom ciklusu) prijavilo se 19 kandidata/kinja. Teme obuke bile 

su: Šta je to aktivno traženje zaposlenja, Tehnike aktivnog traženja zaposlenja, Prava i obaveze 
nezaposlenje osobe, Pojam odgovornosti, volontiranja i sl., CV, Intervju/razgovor s 
poslodavcem.  

 Nakon prvog realizovan je poziv za drugi ciklus obuke u sklopu Kluba za traženje posla. U 
drugi ciklus uključene su i dodatne dvije komponente: Realni susreti sa poslodavcima i KTP 
Promotori. 
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 21. Razvoj socijalnih vještina kod mladih ljudi (edukacija) 

Tokom godine održane su radionice u sklopu škole za razvoj socijalnih vještina sa temama:  

 Asertivnost - Cilj treninga je bio upoznati polaznike/ce Biznis akademije s pojmom 
''asertivnost'', zatim osvijestiti kod polaznika nivo posjedovanja vještine asertivnosti i uočiti 
razliku između agresivnog, pasivnog i asertivnog ponašanja. 

 Verbalna i neverbalna komunikacija  
 Upravljanje vremenom i stresom - Cilj treninga je bio identifikovati uzroke stresa, načine i 

resurse za uspješno nošenje s stresom te naučiti tehnike organizovanja vremena u skladu sa 
svakodnevnim potrebama i zadacima polaznika/ca Biznis akademije. 

 Timski rad i donošenje odluka 
 Upravljanje konfliktom- Cilj treninga je bio podići novi razumijevanja razlika izmedju konflikta 

i nasilja, zatim uočavanja potencijala konflikta kao šanse za promjenu i analiza i demonstracija 
naučenog u konfliktima. 

Osim toga, u mjesecu junu uz učešće mladih Crvenog križa realiizovan je projekat Aktivijada sa ciljem 
animirati građane/ke sa područja općine Tešanj na društveni aktivizam i djelovanje u lokalnoj zajednici, 
kao najbolji lijek protiv ovisnosti o društvenim mrežama i sve većoj posvećenosti internetu i modernim 
tehnologijama prilikom čega se gubi tradicionalni način komunikacije i druženja. U sklopu Programa 
Omladinska banka Tešanj 2014, realizovana su 2 projekta, koja su u svojim aktivnostima imali obuke 
za razvoj socijalnih vještina. 

22. Deminiranje sumnjivih površina I i II kategorije i njihovu redukcija putem 
generalnog i tehničkog izviđanja i čišćenja mina 

U prošloj godini realizirana su dva veća projekta deminiranja na prostoru općine Tešanj. Deminirano 
je ukupno 375.696 m2 površine uglavnom iz donatorskih sredstava. 

Projektom kojim je Vlada Japana donirala cca 741.154 KM za deminiranje prostora općine Tešanj, 
realizirano je deminiranje na lokacijama (radne nazivi lokacije) Vrela –Krčana, Vrela – Bujadni 
potok, Lončari-Podkomin 2, Lončari-Podkomin 3, Lončari-Podkomin 4, Kalošević-Bugarinovići 
1 i Kalošević-Bugarinovići 2. Projekat je vodila u cijelosti općina Tešanj u saradnji sa BH MAC-om, 
koji je na kraju verificirao cio posao i izdao potrebne saglasnosti. Planirani posao je kroz javnu nabavku 
ugovore jeftinije, tako da je upućen zahtjev Vladi Japana da se preostali iznos (198.184,20 KM) utroši 
na deminiranje novih površina na prostoru općine Tešanj. Cijena izvedenih radova bez PDV-a je 
541.192,10 KM. 
Drugi projekat je realiziran sa organizacijom Stop mines, kroz projekat Evropske unije i njihova 
donatorska sredstva. Deminirane su površine Lončari 7  i Lončari 8  u vrijednosti cca 200.000 KM. 
Općina je sufinansirala druge aktivnosti koje su bile sastavni dio projekt u vrijednosti cca 40.000 KM. 
Menadžer projekta je Mensur Saletović. 

23. Komunikacijska strategija 
U ranijem periodu izrađena je komunikacijska strategija općine Tešanj, kojom su definisani principi i 
načini komunikacije sa javnošću i građanima, naročito za posebna tematska pitanja kao što su: opći 
ambijent za privređivanje, pitanje ekologije i održivog razvoja, podrška mladima i podiizanju kvaliteta 
življenja i sl. 
Implementacija komunikacijske strategije metodološki je uključena na isti način kao i realizacija 
Strategije 2018. Planirane su godišnje informativne i promotivne aktivnosti koje su trebale ostvariti 
zacrtane ciljeve. S tim u vezi, tokom 2014. godine iskorišteni su i određeni vanjski faktori i događaji i 
stavljeni u konktekst ostvarenja zacrtanih ciljeva. Konkretno: 

 Iskorištena su priznanja koja je općina Tešanj ostvarila (samostalno ili u BEAR području) te su 
određenim aktivnostima stavljena u kontekst promocije poduzetništva i postojećih kompanija i 
atraktivnosti za investiranje na prostor općine Tešanj. S tim u vezi realizirana je press 
konferencija, kasnije i poslovno investicijska konferencija u Sarajevu, te Dan otvorenih vrata 
za sve općine u Tešnju. Ostvarena je uspješna saradnja sa medijima i javnošću uopće, a 
informacije su prenesene putem: 

o TV kuća: BHT1, TV1, Aljazeera, FTV, TVSA, TV Visoko, ELTA tv, … 
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 o Web portala: klix, ekapija, depo, tuzlanski, 24sata, bhbussines, bh-indeks, jeep.ba,…  

o Pisani mediji: Poslovne novine, Bussines, BH Bussines, te dnevne novine Oslobođenje, 
Dnevni avaz, Novo vrijeme… 

o Tematski pripremljenih promotivnih materijala: promo film 3,5 min (eng i bos verzija), 
investicioni sažetak i dr. 

 Posebno/tematski su komunicirane važnije aktivnosti u području podrške mladima u pokretanju 
vlastitog biznisa, projekat gradnje sistema Prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, 
projekat organiziranog sakupljanja PET ambalaže. 

Snažnu podršku planiranim aktivnostima pružili su lokalni mediji SMART TV, Radio Tešanj, Antena 
radio. 

 

Rezime 
Implementacija Strategije razvoja je plansko i organizovano usmjeravanje razvoja zajednice. Bez obzira 
na vrlo čestu ograničenost resursa, na specifične vanjske okolnosti (poplave, klizišta, političku ili 
ekonomsku krizu i s.) vrlo je važno za zajednicu da se ne izgubi usmjerenost na budućnost i rješavanje 
glavnih izazova ili problema. U tom konktekstu i 2014. godina je i pored svih specifičnosti iskorištena 
za dalji razvoj općine shodno opredjeljenju cijele zajednice predstavljenom u Strategiji razvoja. 
Valja istaknuti da je volonterskim i predanim uključenjem velikog broja aktera ostvaren mogući 
napredak. Obezbijeđeno je značajno učešće vanjskih izvora u finansiranju strateških ciljeva općine (EU 
sredstva, sredstva viših nivoa vlasti putem javnih poziva, donacije međunarodnih subjekata itd.). 
Tokom 2014. godine u realizaciji planiranih aktivnosti volonterski kao menadžeri učestvovali su: Ismar 
Alagić, Esmir Bašić, Alma Muslija,  Hamzaliija Hojkurić, Mirsad Šaranović, Mirnes Dedukić, Edina 
Kadušić, Sabahudin Omerbašić, Himzo Bošnjak, Muhamed Džihić, Sabrija Kavazović, Izudin Alić, 
Armin Maglić, Aida Salkić i Mensur Saletović. 
 

  Općinski načelnik 
   
  mr.sci. Suad Huskić 

 

 

 


