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Prilog: Evaluacije projekta

1.1.1.1. Osnivanje tehnološkog centra

Menadžer Ismar Alagić

Evaluacija Datum: 09.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj novih tehnologija na području općine Tešanj (proizvodnja robota) 0 2017 1 0

Opis:
Proizvodnja CNC masina Procassa-Fisher

Naziv:
Portfolio finalnih proizvoda 0 2017 1 0

Opis:
CNC masina Procassa-Fisher

Naziv:
Globalna mreža kontakata ? 2017 100 0

Opis:
Projekat u zantnom kašnjenju zbog slabog interesa ključnih zainteresovanih strana. Izrađena Studija izvodljivosti i čeka se na
odluku.

Zaključak Potrebno brže donošenje odluke.

1.1.1.2. Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)

Menadžer Mirnes Dedukić

Evaluacija Datum: 16.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Novi poduzetnici 2017 5 8

Opis:
Registrovano 8 novi poduzetnika

Naziv:
Minimalno jedna nova djelatnost ili proizvod/godišnje na području
općine Tešanj

2017 1 2

Opis:
Podržane su dvije nove djelatnosti koje do sada nisu bile aplicirane na programe za podršku mladim poduzetnicima

Zaključak
Kriteriji su dodatno razrađeni u 2019. godini, uz dodatnu podršku za već postojeće poslovne subjekte koji su biznise pokrenuli uz
podršku Općine Tešanj u periodu 2015-2017. godina. Znači registrovano je 8 novih poslovnih subjekata, a finansijski je podržano i
8 postojećih poslovnih subjekata. Što se tiče 2 nove djelatnosti, analizirano je u odnosu na dosadašnje pokrenute biznise kroz
podršku Općine.

1.1.1.3. Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima

Menadžer Edina Begić

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj firmi korisnika nove odluke 0 2019 0

Opis:
Kod nadležne Službe podnesen jedan zahtjev Silk Trade za korištenje pogodnosti iz Odluke, utvrđeno da podnosilac zahtjeva ne
ispunjava uslove za korištenje pogodnosti

Naziv:
Broj novozaposlenih randika u tehnološki naprednim procesima 0 0 0

Opis:

Zaključak
Odluka o pogodnostima usvojena je u trećem kvartalu tekuće godine, po istoj nije bilo prijavljenih potencijalnih korisnika koji
ispunjavaju uslove za korištenje pogodnosti.U sljedećoj godini će biti praćen rad na primjeni usvojene Odluke, a ako bude potrebe
ponovo u sredstvima javnog informisanja objaviti usvojenu Odluku

1.1.1.5. Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola

Menadžer Dženita Hopić

Evaluacija Datum: 18.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj upisa na tehničke fakultete u periodu 2018-2022 u odnosu na
2017. godin

67 2019 15% -

Opis:
Objašnjenje: podaci o realizaciji će biti dostupni početkom 2020 godine.

Zaključak
Nakon provedenih aktivnosti u popularizaciji tehničkih zanimanja među učenicima osnovnih i srednjih škola u prethodne dvije
godine, u narednom periodu usmjeriti se na provođenju konkretnih radionica za učenike, za usvajanje novih znanja iz oblasti
tehnike i tehnologije.

1.1.1.6. Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda,
odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvoda

Menadžer Tamara Turkić

Evaluacija Datum: 24.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Više poticaja za poljoprivredne proizvođače koji su direktno povezani sa
proizvođačima finalnih proizvoda (+10%)

83% 2017 10% -9,21%

Opis:
557 je pozitivno rješenih zahtjeva,od toga 411 ima ugovor o otkupu odnosno 73,79% u odnosu na 2018 smo imali manji broj
zahtjeva a što je posebno kod proizvodnje voća za otkup i ukidanja zasada maline a dijelom i slabog prinosa tako da smo u 2018
imali 38 korisnika a ove godine 23.

Zaključak Prilikom izrade godišnjeg plana poticaja potrebno voditi računa o strateškom opredjeljenju.

1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište

Menadžer Tamara Turkić

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
50.000 m2 novog obradivog zemljišta u periodu 2018-2022 0 2017 10.000

m2/god 0

Opis:
Podnesen 1 zahtjev sa područja općine Tešanj. Resorno ministartsvo ZDK nije završilo proceduru odlučivanja do kraja 2019.
godine.

Naziv:
GREŠKA !!! 0

Opis:

Zaključak Veoma komplikovan i spor mehanizam podrške kultivaciji zapuštenog zemljišta i nedostatak interesa zainteresovanih strana.

 

1.2.1.1. Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem

Menadžer Haška Hundur

Evaluacija Datum: 09.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj novih preduzeća u poslovnim zonama Bukva, Glinište i Ciglana 65 2019 8 11

Opis:
U 2019. godini broj privrednih subjekata u PZ Bukva-Vila i Ciglana-Glinište (nova Odluka o formiranju poslovnih zona na području
općine Tešanj) je 78. U ovaj broj nije uključeno 11 privrednih subjekata u PZ Ekonomija.

Zaključak Nastaviti aktivnost na izgradnji i obnavljanju infrastrukture u poslovnim zonama uz obezbjeđenje grant sredstava viših nivoa vlasti.

1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah

Menadžer Nihad Hadžismajlović

Evaluacija Datum: 13.12.2019.
Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Rast osposobljenosti putne inftastrukture (povećana za 15%.) 0 +15% 0

Opis:
Urađena projektna dokumentacija. Naredne godine prvo izvođenje radova u okviru ovog projekta.

Zaključak Izrada projektne dokumentacije je spor proces. Razmotriti mogućnost kretanja realizacije projekata tek po završetku projektne
dokumentacije.

1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona

Menadžer Aidin Ibrahimkadić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Minimalno 5000 korisnika aplikacije u prvoj godini 0 2019 1 1

Opis:

Zaključak Aplikacija je sklonjena sa web stranice dok se ne unesu ažurni podaci. Plan je osposobiti taj dio u okviru Projekta reDesign-a
stranice i izbaciti ga na početnu stranicu općine čime bi se broj klikova drastično povećao.

Evaluacija Datum: 18.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Minimalno 5000 korisnika aplikacije u prvoj godini ? 2018 5000 0

Opis:
Čeka se da aplikacija proradi u punom kapacitetu pa će biti implementirana na početnu stranicu Općine

Zaključak

1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama

Menadžer Hamzalija Hojkurić

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Uspostavljen model upravljanja industrijskim zonama 0 2017 1 0

Opis:
Nije došlo do odluke o uspostavi modela upravljanja industrijskom zonom.

Zaključak Nedostatak fokusa ključnih zainteresovanih strana da se projekat brže realizuje.

1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put

Menadžer Hajrudin Subašić

Evaluacija Datum: 12.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.01.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Povećana osposobljenost putne infrastrukture ? 2017 15% 0

Opis:
Nije bilo realizacije planiranih aktivnosti.

Zaključak Potrebna podrška Direkcije cesta FBiH. Definisati referentnu vrijednost za osposobljenost putne infrastrukture.

1.2.1.8. Izgradnja nove poslovne zone

Menadžer Hamzalija Hojkurić

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Izgrađena nova poslovna zona sa infrastrukturom 6 2019 6 0

Opis:
Zastoj pri usvajanju regulacionog plana poslovne zone "Ljetinić". Pristupilo se izradi novog Prostornog plana općine Tešanj.

Zaključak Ne postoje resursi za potpuno novu poslovnu zonu pa se krenulo u zaokruživanje dokumentacijom zone izgrađene u Ljetiniću a
zatim i infrastrukturno završavanje.

1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić

Menadžer Nermina Bešlagić

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Izrađen regulacioni plan za industrijsku zonu "Ljetinić" 0 2019 1 0

Opis:
plansko usmjerenje prostora u obuhvatu poslovne zone Ljetinić
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Zaključak Zastoj u realizaciji zbog nezadovoljstva mještana i mjesne zajednice a naročito vlasnika parcela koje su u obuhvatu planirane zone.
Nastavak se očekuje nakon izrade novog prostornog plana općine Tešanj.

 

1.3.1.1. Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola

Menadžer Muamer Omahić

Evaluacija Datum: 26.11.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj učenika koji obavljaju praktičnu nastavu (+20% 2022 vs 2017) 218 2019 20% 40,82%

Opis:
U 2019. godini, imamo povećanje učenika, koji obavljaju praksu u firmama za 89 novih učenika.

Naziv:
Novo odjeljenje za obrazovanje potrebnih kadrova (1/godišnje) 0 2019 1 1

Opis:
U 2019. godini formirano je novo odjeljenje za novo zanimanje

Naziv:
Aktivno učešće stručnjaka iz privrede u obrazovnom procesu (broj
izvršilaca/godišnje)

0 2019 10 22

Opis:
U skladu sa novim Pravilnikom, svaka firma koja ima učenike za praksu mora imati i mentore za iste, međutim samo u firmama,
koje imaju više od tri učenika možemo reći da je aktivno učešće stručnjaka iz privrede, tako smo dobili broj u realizaciji.

Zaključak
Primjetan je veći angažman kako predstavnika škola tako i privrednih subjekta na projektu, ali imamo i veće interesovanje samih
učenika za sticanjem znanja i vještina u konkretnom radnom okruženju, što je na kraju rezultiralo povećanjem broja učenika na
praksi za 40,82%. Generalni problem je smanjenje učenika u svim školama zbog negativnih, migracionih kretanja, koja su zadesila
BiH, što se svakako može negativno odraziti na rezultate projekta u narednim godinama.

1.3.1.2. Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane
studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova

Menadžer Azra Muslija

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Više upisanih studenata na tehničke fakultete u periodu 2018-2022
veća za 15%.

51 2018 15 % ?

Opis:
Pri dodjeli općinskih stipendija se usklađuju kriteriji kako bi se dostigao ishod.

Naziv:
Broj stipendiranih talentovanih studenata (deficitarnih zanimanja)
svake godine sa područja drugih opština koji iskažu interes da rade za
kompanije na području općine Tešanj.

? 2018 5 ?

Opis:
Općina ponudila privrednicima da se uključe u realizaciju ovog ishoda.

Zaključak Utvrditi referentne vrijednosti i vrijednosti za realizaciju ishoda u 2019. godini.

1.3.1.3. Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika

Menadžer Ismar Alagić

Evaluacija Datum: 09.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Rast prosječne plate (2022 vs 2017 +10%, ili 2%/godišnje; minimalno
za %rasta troškova života)

583,00 KM 2017 10% 4,97%

Opis:
Prema raspolozivim podacima prosjecna plata na podrucju opcine Tesanj prema posljednjim podacima iznosila je 612 KM.

Zaključak Ostvareno povecanje plate za 4,97%. Shodno pri.tupu u projektu potrebno promijeniti ishod jer postojeći nije relevantann

 

2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama

Menadžer Hasan Plančić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
GREŠKA !!! 2019 7 6

Opis:
Posebno je porastao broj korisnika u Kaloševiću, Raduši, Dobropolje Mekiš i Bobarama a raste i u drugim MZ

Naziv:
Adaptirani društveni domovi (u Novim Miljanovcima, Šije, Jevadžije,
Novo Selo, Kalošević, Bobare, Potočani)

? 2017 7 6

Opis:
Adaptirano 6 objekata i u toku su radovi na objektu MZ Medakovo. Potrebno prmijeniti ranije definisani ishod.

Zaključak Očekivani ishod društveni domovi u 7 navedenih MZ potrebno je promjeniti u Adaptiranih min. 10 objekata koje koriste MZ i
definisati refernetnu vrijednost.

2.1.1.2. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu

Menadžer Almir Ljevaković

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Stepen zadovoljstva korisnika 0 2017 25% 5%

Opis:
Izrađen novi idejni projekat. U toku izrada projektne dokumentacije.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja) ali sada je postao prioritet.

2.1.1.3. Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)

Menadžer Hajrudin Subašić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Izgrađena školska dvorana Kalošević 0,4 0 1

Opis:

Naziv:
Izgrađena školska dvorana Šije. 1 2019 1 1

Opis:
Školska dvorana Šije puštena u upotrebu.

Naziv:
Izgrađena školska dvorana Miljanovci 0,4 0 1

Opis:

Naziv:
Izgrađena školska dvorana Jablanica. 0,4 0 1

Opis:
Jedna dvorana završena, područje Šija rješeno (2.100 stanovnika). Ostale tri dvorane u završnoj fazi.

Zaključak Tipski projekat sličnih infrastrukturnih objekata nije optimalan za različite mjesne sredine.

2.1.1.4. Izgradnja objekta „Gimnazije“

Menadžer Adela Ibraković

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
GREŠKA !!! 0 2017 1 0

Opis:

Naziv:
Izgrađen novi objekat Gimnazije 0 0 1

Opis:
Izrađeno idejno rješenje uz podršku Općine.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja).

2.1.1.5. Izgradnja muzičke škole

Menadžer Adem Bešlagić

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Dograđen objekat muzičke škole uz objekat OŠ "Rešad Kadić" Tešanj 0 2017 1 5%

Opis:
Izrađena projektna dokumentacija i pribavljene potrebne saglasnosti za gradnju.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Nedostatak prioriteta kod osnivača škole (ZDK/Ministarstvo obrazovanja)

2.1.1.6. Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)

Menadžer Selvedina Sejmenović

Evaluacija Datum: 10.01.2019.
Za: 01.01.2018. - 24.12.2018.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Obezbjeđene usluge primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj sredini za
broj korisnika

0 2017 5000 40%

Opis:
Izgrađena ambulanta u Piljužićima, a u narednom periodu će se graditi nove ambulante u N.Miljanovci i Miljanovci-Lončari.

Zaključak Pri formiranju potrebnih radova potrebno je uobziriti sve radove instalacija, opreme i vanjskog uređenja.

Evaluacija Datum: 24.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Obezbjeđene usluge primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj sredini za
broj korisnika

0 2017 5000 0

Opis:
Ambulanta Mijanovci/Lončari započeta izgradnja. Nastavak radova u 2020. Ambulanta Novi -Miljanovci započeta izgradnja.
Nastavak radova u 2020.

Zaključak U sličnim situacijama graditi prvo jedan objekat a zatim drugi (ako je nužno), a najbolje je praviti zajendičku infrastrukturu sličnih
potreba.

2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena

Menadžer Safet Jašić

Evaluacija Datum: 20.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj građana koji koriste bazen/mjesečbo (počev od 2020. godine) 0 2018 1000 0

Opis:
Nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti u projektu zbog izostanka podrške Općine (projekat nije bio prioritet)

Zaključak Ne planirati aktivnosti u narednoj godini bez podrške ključnih uticajnih zainteresovanih strana.

2.1.1.8. Izgradnja pješačkih staza

Menadžer Meho Alić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj korisnika koji koriste staze 2022 vs 2017 100 2019 500 100

Opis:
Do sada imamo izgrađenu jednu pješačku stazu u Mrkotiću, a planirana je izgradnja pješačkih staza u Kiseljaku, kako bi se
upotpunio uzletnički kompleks.Izgrađena jedna pješačka staza dužine 95 m.pored sportskog terena u Kiseljaku.

Zaključak Zbog nepostojanja dokumentacije za izgradnju pješačkih staza u 2019. godini je pribavljana potrebna dokumentacija. Dobijena je
urbanistička suglasnost, ali za dobijanje građevinske dozvole potrebno je obezbijediti saglasnosti vlasnika dijelova parcela.

2.1.1.9. Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom

Menadžer Sabrija Kavazović

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Lakši pristup osobama sa invaliditetom 0 2018 150 0

Opis:
U 2019.godini, a u cilju izgradnje novog objekta CSR Tešanj, realizovan je dio postavljenih aktivnosti (odabir lokacije, idejno
rješenje, zahtjev za urbanističku saglasnost).

Zaključak Nastaviti sa daljim aktivnostima uz podršku Osnivača.

2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)

Menadžer Nihad Hadžismajlović

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Protok saobraćaja kroz raskrsnicu (do 2020. godinu veći za 30% u
odnosu na 2017. godinu)

0 30% 0

Opis:
Ista situacija kao na kraju 2018. godine.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa projekat ne treba da bude planiran za početak realizacije.

2.1.1.11. Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)

Menadžer Hajrudin Subašić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Brži protok saobraćaja (2020 vs 2017) ? 2017 30% 30%

Opis:
Most sa trotoarima izgrađen i pušten u funkciju. Ishode teško kvantificirati jer brzina kretanja na mostu nije relevantna.

Naziv:
Povećana sigurnost učesnika u saobraćaju- ? 2017 30% 30%

Opis:
Most sa trotoarima izgrađen i pušten u funkciju. Ishode teško kvantificirati jer nije bilo žrtava na starom mostu.

Zaključak Prilikom sličnih situacija u budućnosti adekvatnije definisati ishod. Ovdje smo konstatovali ishode dostignutim jer je suština u
interesu građana/učesnika u saobraćaju postignuta izgradnjom novog mosta.

2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)

Menadžer Nihad Hadžismajlović

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Sigurnost saobraćaja kroz raskrsnicu do 2020. godinu (veća za 30% u
odnosu na 2017. godinu)

0 30% 0

Opis:
Ista situacija kao nakraju 2018. godine.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Potreban veći stepen usaglašenosti sa višim nivoima vlasti kod postavljanja projekata iz nadležnosti drugih
nivoa u lokalnu strategiju razvoja.

2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci

Menadžer Nermina Bešlagić
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Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj adresa na koji je kandidovan projekat za finansiranje (do 2022) 0 0 3 0

Opis:
samo je izrađena studija saobraćajnog rješenja u kojoj su analizirani i parking prostori u Tešnju, Jelahu i Tešanjci (nije donesena
odluka o prihvatljivosti studije,ni projektni zadaci za parking površine)

Zaključak Obzirom da se kasnilo sa izradom studije nije bilo aktivnosti na realizaciji aktivnosti koje su bile planirane nakon njene izrade te su
iste prenesene u 2020.godinu

2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj

Menadžer Hajrudin Subašić

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Kandidovanje izvedbenog projekta na vanjske izvore finansiranja
(najmanje tri adrese)

0 2017 3 0

Opis:
Kašnjenje u projektu nije omogućilo spremnost projekta za kandidovanje.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Kod budućeg planiranja sličnih projekata (visok stepen kompetencija/široka uključenost zainteresovanih
strana) potrebna veća priprema za početak realizacije projekta.

2.1.1.18. Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru

Menadžer Aidin Ibrahimkadić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Vrijeme protoka informacija između Općine, njenih ustanova i
preduzeća (broj dana)

15 2019 1 15

Opis:

Zaključak Tehnički uslovi su ispunjeni, potrebno izvršiti racionalizaciju svih procesa između institucija da bi projekat zaživio u zamišljenom
kapacitetu

2.1.1.19. Deminiranje terena

Menadžer Mensur Saletović

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Deminirana površina u km2 (50% deminiranih površina do 2022) 1.8971 2019 0,94855 0

Opis:
Rađena priprema na pristupu novoj metodi deminira MSP.Urađeni projekat MSP O.Planje i u pripremi izrada nove minske situacije
preostale sumnjive površine.

Zaključak Rad agencije BH MAC utiče na vrijeme realizacije deminiranja na području Općine.

2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću

Menadžer Nihad Hadžismajlović

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.



OPĆINA TEŠANJ
Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027
Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

9.01.2020 11/23 OPĆINA TEŠANJ

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Stepen zaštite učesnika u saobraćaju (postojanje trotoara i uređenje
rasršća: Šije, Ljetinić, Mrkotić, Kalošević)

0 0 4 0

Opis:
Ista situacija kao na kraju 2018. godine.

Zaključak Kašnjenje u projektu. Potreban veći stepen usaglašenosti sa višim nivoima vlasti kod postavljanja projekata iz nadležnosti drugih
nivoa u lokalnu strategiju razvoja.

 

2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva

Menadžer Almina Alagić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 00.00.0000. - 00.00.0000.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Boj adekvatno smiještenih dokumenata od 2021. godine 0 2019 0

Opis:
Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti

Zaključak Pokrenuta izrada liste kategorija po JU i JP, koja u većini ustanova nije postojala.

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Boj adekvatno smiještenih dokumenata od 2021. godine 0 2018 50.000 0

Opis:
Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti. Realizacija ishoda relevantna od 2021.

Naziv:
Zaštita, klasifikacija i preglednost arhivske građe 0 2018 1 0

Opis:
Izrada elaborata za arhiv i izrada Studije izvodljivosti. Realizacija ishoda relevantna od 2021.

Zaključak Pokrenuta izrada liste kategorija dokumentacije po JU i JP, koja nije postojala u vecini ustanova.

2.2.1.2. Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera

Menadžer Mirsad Srkalović

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj članova sportskih klubova povećan do kraja 2022. godine u odnosu
na 2017.

2731 2017 1% 1,2%

Opis:
Broj članova psortskih klubova na kraju 2019. godine je 2947 što je za 7,9% više nego 2017. godine čime je već petogodišnji ishod
premašen.

Zaključak Uspješan rad sportskog saveza Tešanj u ovom projekut. Nastaviti s programom osposobljavanja trenera.

2.2.1.4. Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine

Menadžer Mensura Mujkanović

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj revitaliziranih spomenika kulture ? 2017 3 1

Opis:
Nije bilo revitalizacije spomenika kulture sa Liste prioriteta 2022. zbog kašnjenja u izradi dokumentacije od strane Zavoda za
zaštitu spomenika FBiH.

Naziv:
Broj provedenih istraživanja ? 2017 3 1

Opis:
Urađena istraživanja nego na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Analiza podataka od strane Instituta za arheologiju filozofskog fakulteta iz
Sarajeva u toku.

Zaključak Potreban veći stepen koordinacije zainteresovanih strana i brža podrška Zavoda za zaštitu spomenika FBiH da bi se kretali brže.

2.2.1.5. Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte

Menadžer Mensura Mujkanović
Ernad Prnjavorac

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Promocija kulturno historijskih lokacija putem e-portala 0 2017 1 1

Opis:
Izrađena promotivna mapa.

Naziv:
Min broj posjeta/mjesečno e-portalu 0 2017 100 ?

Opis:
Potrebno upisati podataka o broju posjeta (Mensura).

Naziv:
Broj upita/godišnje za pristup kulturno-historijskim lokacijama ? 2017 100 ?

Opis:
Potrebno upisati podatak o broju upita (Mensura)

Zaključak Nastaviti pratiti efekte web portala i po potrebi ažurirati.

2.2.1.6. Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Menadžer Mensura Mujkanović

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj polaznika edukacije koji pokazuju razumijevanje o kulturno-
historijskom nasljeđu (mjereno upitnikom/ testom na kraju edukacije)

0 2018 50%

Opis:
Prva godina implementacije projekta. Mjelrjivost ishoda će biti moguća poređenjem u 2020. godini.

Zaključak Nastaviti sa implementacijom projekta i provođenjem upitnika radi praćenja ishoda.

2.2.1.7. Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama

Menadžer Azra Muslija

Evaluacija Datum: 16.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 12.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj uključenih građana u kreiranje manifestacija (5%/god) ? 2017 20%

Opis:
Realizovan je godišnji plan sadržaja, sedam novih kulturno-zab.sadržaja u ruralnim sredinama: 3 promocije, 2 tribine, 2 izložbe, u 7
MZ (četiri OŠ),posjećenost je bila oko 550 posjetilaca ukupno na svim događajima

Zaključak Nastaviti sa aktivnostima na realizaciji strateškog cilja, u 2020 realizovati 7 ili više novih kulturnih sadržaja i u drugim mjesnim
zajednicama, animirati učesnike i posjetioce. Definisati referentnu vrijednost i realizaciju ishoda (Azra)/ nemamo rezultat.

 

2.3.1.1. Prevencija maloljetničke delikvencije

Menadžer Sabrija Kavazović

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Manji broj maloljetničkih prestupa/godišnje (počinioci krivičnih djela i
prekršaja)

17 2019 6 11

Opis:
Tokom 2019. godine smanjen broj moleljetničkih delikvencija za 6 (znatno iznad cilja, jer je cilj smanjen 5%/godišnje ili 1/godišnje
prema našem broju delikvenata iz 2017. godine.

Zaključak Nastaviti sa aktivnostima.

2.3.1.2. Edukacija „Slabosti modernog društva“

Menadžer Sabahudin Omerbašić

Evaluacija Datum: 20.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj polaznika radionica pokazuje razumijevanje o stvarnim društvenim
vrijednostima (mjereno upitnikom/ testom na kraju radionice)

0 2018 50% ?

Opis:
Održana samo jedna radionica zbog slabog interesa zainteresovanih strana. Nije proveden upitnik.

Zaključak Potreban veći fokus na vođenje projekta i traženje podrške za realizaciju projekta od onih koji mogu pomoći.

2.3.1.3. Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda

Menadžer Almina Alagić

Evaluacija Datum: 16.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj porodica sa razumijevanjem društvenih vrijednosti 0 2019 50% 3 %

Opis:

Naziv:
Broj sastanaka tima (1/mjesečno) 0 2019 12 5

Opis:
Tokom 2019. godine su ostvareni skromni indikatori zbog postavljanja projekta.

Zaključak Tokom 2019. godine definisana je struktura projekta i uspostavljeni mehanizmi dalje implementacije.

2.3.1.4. Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti

Menadžer Sabahudin Omerbašić
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Evaluacija Datum: 25.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 24.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Lista etičkog društvenog koda/društvene odgovornosti 0 2 1

Opis:
Utvrđena lista pozitivnih i negativnih društvenih normi

Naziv:
Rast stepena etičke društvene odgovornosti 0 30%

Opis:
Proslijeđena JU i JP kako bi je uvrstili kao dodatni dio u ciljevima za 2020. godinu te uvrstili mjere i radili na poboljšanjima

Zaključak U planu za 2020. pratiti mjere koje poduzimaju JU i JP na promociji afirmativnih normi i mjere koje sprovode za negativne norme

2.3.1.5. Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljiviim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada

Menadžer Sabahudin Omerbašić

Evaluacija Datum: 25.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 24.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjenje broja korisnika jednokratnih socijalnih pomoći 2022 vs 2017 0 2019 15% 0

Opis:
Od 01.01.2020. godine se mogu očekivati efekti implementacije projekta.

Zaključak Na osnovu podaataka iz Registra te "novih prava" moći će se u toku godine identificirati broj korisnika jednokratne pomoći i
kretanje broja korisnika.

2.3.1.6. Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lcia

Menadžer Sabrija Kavazović

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj osoba/godišnje kojima je pružena pomoć 108 2019 126 126

Opis:
Tokom realizacije gore navedenog cilja pomoć je ostvarilo ukupno 126 starih osoba (direktnim posjetama porodici, ustanovama
soc.zaštite i uručivanjem prehrambeno-higijenskih paketa, te banjskim liječenjem i rehabilitacijom.

Zaključak Slabe i nemoćne osobe zaslužuju veću brigu društva.Nastaviti sa realizacijom projekta uz uključivanje NVO sektora.

2.3.1.7. Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodici

Menadžer Amir Prnjavorac

Evaluacija Datum: 23.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 23.12.2019.



OPĆINA TEŠANJ
Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027
Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

9.01.2020 15/23 OPĆINA TEŠANJ

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Veća društvena odgovornost za djecu izloženu nasilju u porodici ? 2018 >? 0

Opis:
Tokom 2019.godine vezano za navedeni cilj urađen je i potpisan protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djecom.Isti je
dostavljen svim akterima koji se u svom radu susreću sa pojavom nasilja.

Naziv:
Brzina reakcije odgovornih institucija za pružanje pomoći djeci izloženoj
nasilju u porodici 2019-2023

? sati 2018 +20% 0

Opis:
U protokolu o postupanju u slučaju nasilja nad djecom opisano je vrijeme reakcije (hitna i neodloživa reakcija- 24 sata, i postupanje
u redovnom postupku)

Zaključak
U 2019.godini nisu mjerene referentne vrijednosti obzirom da je Protokol o postupanju u slučajevima nasilja nad djecom kasno
potpisan. Nastaviti praćenje i evidentiranje prijavljenih slučajeva nasilja i brzinu djelovanja nadležnih institucija tokom 2020.godine.
Utvrditi referentne vrijednosti za 2018. godinu (prije početka projekta)

 

2.4.1.1. Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima

Menadžer Nedžad Unkić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj podnesenih aplikacija od strane polaznika obuke 2022 vs 2017 ? 2017 +15%

Opis:
Nakon realizacije edukaciju u trajanju od dvije godine, evidentno je da su mladi ljudi uzeli učešće u realizaciji i izradi projektih ideja
u Udruženjima, ali i samostalno. Nastaviti sa realizacijom projekta i izraditi listu uspješno realizovanih projekata u kojima su u ove
dvije godine učestvovali mladi koji su završili edukaciju

Zaključak Nastaviti sa realizacijom. Utvrditi referentnu vrijednost (2017. godina) i vrijednost ishoda u 2019. godini (Realizacija).

2.4.1.2. Fond za stipendiranje talentovanih sportista

Menadžer Nedžad Unkić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Rezultat stipendiranih studenata ? 2017 10% 0

Opis:
Planirane kativnosti nisu realizovane.

Zaključak Nakon svih poteškoća koje su pratile ovaj vid podrške, usaglašen je prijedlog da se u narednom periodu odustane od cilja.

2.4.1.3. Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.

Menadžer Nedžad Unkić

Evaluacija Datum: 08.01.2019.
Za: 01.01.2018. - 21.12.2018.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj sportista i mladih umjetnika nagrađenih za uspjehe i rezultate 24 1 150 0

Opis:
Cilj nije ostvaren u skladu sa planiranim aktivnostima. Kriteriji nisu utvrđeni, a u Budžetu nije bila predviđena stavka za nevedeno.
Ipak, mladi istaknuti sportisti su nagrađeni prilikom prijema kod Općinskog Načelnika, a priznavanje njihovih rezultata popraćeno je
kroz manifestaciju

Zaključak Cilj je dobro postavljen, kasno se krenulo sa aktivnostima.
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Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj sportista i mladih umjetnika nagrađenih za uspjehe i rezultate 24 2017 30 17

Opis:
Uspješno realizovano, ali na nešto drugačiji način nago što je zamišljeno. Nastaviti uz podršku Sportskog saveza i korištenjem već
postojećih Kriterija. rezultati nagrađivanja se svakako osjete u radu sportskih klubova

Naziv:
Svi nagrađeni umjetnici i sportisti postižu zapažene rezultate izvan
lokalne sredine

Spisak
dobitnika 2017

Spisak
dobitnika i
rezultata

?

Opis:

Zaključak Nastaviti sa realizacijom i u narednom periodu.

2.4.1.4. Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)

Menadžer Hasan Plančić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
broj osposobljenih lidera 17 2019 17 17

Opis:
Od prijavljenih 17 kandidata obuku je uspješno završilo 11 polaznika i isti su nastavili davati doprinos u društvenim tokovima.
Pojavila se ideja o osnivanju NVO

Zaključak Nastaviti sa edukacijom.

2.4.1.5. Dani otvorenih vrata "Dani sporta"

Menadžer Safet Jašić

Evaluacija Datum: 18.10.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj posjetilaca manifestacije „Dani sporta“ povećan za 10% godišnje
do kraja 2022. u odnosu na 2017.

190 2018 10% 221

Opis:
Realizacija ishoda 116,3% u odnosu na prethodnu godinu, što je 6,3% iznad cilja.

Naziv:
GREŠKA !!! 190 2019 10% 227

Opis:
Povećan broj posjetilaca za 19,5% u odnosu na 2018.godinu

Naziv:
GREŠKA !!! 227 2020 10%

Opis:

Zaključak Nastaviti s projektom.

2.4.1.6. Dani volonterizma i aktivizma

Menadžer Nedžad Unkić

Evaluacija Datum: 10.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 10.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Povećan broj volonterskih inicijativa u periodu 2018-2022. u odnosu na
period 2013-2017.

? 2018 10% 1

Opis:
Realizovana akcija koja je objedinila rad Muzeja, IVZa, MZ Kalošević, Džemata Kalošević, volontera, Općine tešanj, rezultat
očišćena do sad neevidentirana lokacija nekropole stećaka. uspostavljna baza volonera koju će biti potrebno širiti kako je
planirano.

Zaključak Utvrditi referentnu vrijednost (broj volonterskih inicijativa u periodu 2013-2017) kako bi se mogao pratiti ishod (+10% godišnje).
Dosljedno realizovati planirane aktivnosti.

2.4.2.1. Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),

Menadžer Dženita Hopić

Evaluacija Datum: 18.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj prijava za posao mladih koji prođu edukaciju povećan za 10
mjesečno u odnosu na period prije edukacije

0 0 10 15

Opis:
Navedeni podatak odnosi se na broj prijava poslatih od strane učesnika edukacije nakon pohađanja edukacije.

Naziv:
20 osoba do 35 godina starosti sa područja općine Tešanj prošlo obuku
za Prvi intervju za posao

0 2019 20 64

Opis:
Broj osoba koje su prošle edukacije se odnosi na sve edukacije koje su provedene u sklopu projekta (Prvi intervju za posao,
Samozapošljavanje, Excel)

Zaključak Nakon provođenja edukacija za nezaposlena lica za pisanja CV-a, motivacionog pisma, predstavljanja na intervju, u narednom
periodu potrebno je više raditi i provoditi obuke na unaprijeđenju radnih kompetencija (npr.obuke za MS Office paket i sl.)

2.4.2.2. Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)

Menadžer Muamer Omahić

Evaluacija Datum: 01.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj trajno zaposlenih polaznika obuke do 2022 5 2019 50% 0

Opis:
Projekat je startao u 2019. godini, program prekvalifikacija za 10 polaznika se završava sa 31.12.2019. godine.

Zaključak U 2020. godini, bit će poznati rezultati, odnosno prvi ishodi po pitanju broja trajno zaposlenih polaznika programa obuke.

2.4.2.4. Sajam zapošljavanja mladih

Menadžer Muamer Omahić

Evaluacija Datum: 01.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj posjetilaca Sajma (+10%/god) 700 0 10% 1500

Opis:
U 2019. godini, imali smo 1500 posjetilaca, 14 privrednih subjekata(izlagača) i 36 škola i fakultata(izlagača). Sajam organizovan
zajedno sa Sajmom srednjih škola i fakulteta.

Zaključak
Ove godine Sajam je organizovan zajedno sa Sajmom srednjih škola i fakulteta. Pored povećanja broja posjetilaca Sajma, evidetna
je slabija zainteresovanost nezaposlenih lica i prijava istih na slobodne radne pozicije, koje su predstavili izlagači na Sajmu. U
skladu sa navedenim, potrebno je definisati jasne smjernice u vezi koncepta "Sajma zapošljavanja mladih" za naredni period.
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2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice

Menadžer Edina Kadušić

Evaluacija Datum: 18.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj razvoda (-2%/god) 2019 -10%

Opis:

Naziv:
Broj novosklopljenih brakova (+2%/god) 2019 10%

Opis:
Tokom 2019. godine, promijenjen pristup u realizaciji cilja. Nema pokazatelja o ishodu. Potrebno doći do pokazatelja.

Zaključak U konsultacijama sa zainteresovanim stranama, nastaviti realizaciju cilja kroz organizovanje stručnih predavanja za mlade.

2.5.1.2. Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja

Menadžer Emina Turalić

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj razvoda godišnje (-2%/god) ? 2017 -10%

Opis:
Profesionalno i stručno provedene dvije edukacije (jedna iz 2018. i druga iz tekuće godine). Prisustvovalo 394. učenika. Broj
registrovanih učesnika međuvršnjačkog ponašanja u 2019. godini je bilo 2(dvoje).

Zaključak Nastaviti sa programom i utvrditi referentnu vrijednost za 2017. godinu kako bi se mogao utvrditi %realizacije u odnosu na
očekivani ishod.

 

3.1.1.1. Dodatne količine vode

Menadžer Himzo Bošnjak

Evaluacija Datum: 23.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Dodatne količine vode 2018-2023 2017 >15l/s 0

Opis:
Provedeni istražni radovi za novu lokaciju bunara PEB-3. Prema elaboratu istražnih radova lokacija je perspektivna i procjenjuje se
na dodatnih 10 l/s. U toku 2019. godine bez redukcije vršeno snabdijevanje 23375 stanovnika.

Zaključak
Nastaviti pripreme za gradnju bunara. Za realizaciju planiranog ishoda nužan nastavak istraživanja novih lokacija i izvora.
Istraživanja mogućih izvora predviđena su Studijom dugoročnog vodosnabdijevanja. Priprema projektnog zadatka za Studiju je u
toku.

3.1.1.2. Smanjenje gubitaka i potrošnje vode

Menadžer Himzo Bošnjak

Evaluacija Datum: 23.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjenje gubitaka i potrošnje vode za period 2018-2023 25,17 2017 5%

Opis:
Rekonstrukcije cjevovoda provedene u planiranom obimu. Baždarenje vodomjera provedeno u procentu 72% planiranog.
Postavljeni indikator nije dostignut.

Zaključak Analizirati uzroke i poduzeti mjere, posebno u dijelu baždarenja vodomjera.

3.1.1.3. Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (ukljućujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)

Menadžer Hajrudin Subašić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Povećan prihod od naplate isporuke vode po osnovu novih korisnika
(2022 vs 2107)

0 0 180.000 KM

Opis:
Realizacijom u 2019. godini osigurana pretpostavka za novih 180 priključaka, odnosno u 2018. i 2019. godini zajedno 420
priklučaka.

Zaključak Izvođenje radova uz glavnu saobraćajnicu mora biti bolje osigurano zbog sudionika u saobraćaju i stabilnosti saobraćajnice.

3.1.1.4. Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima

Menadžer Adnan Lihić (Hasan H.)

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Izrađena Studija dugoročnog rješenja vodosnabdijevanja sa idejnim
rješenjem

Usvojeno
rješenje

vodosnabdij
evanja

2019 1 0,1

Opis:
Potpisan ugovor za izradu Projektnog zadatka.

Zaključak Nisu sa Općinom usaglašeni načini finansiranja. JP Rad preuzeo na sebe finansiranje izrade Projektnog zadatka.

 

3.2.2.1. Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada

Menadžer Adnan Lihić (Hasan H.)

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj korisnika deponije (rast 100/godišnje) 7672 2018 400 8175

Opis:
503 nov korisnika/ motivacija novih korisnik besplatnom dodjelom kanti i podrška inspekcije.

Naziv:
GREŠKA !!! 8175 2019 100 503

Opis:
Realizacija 5x veća od ishoda.

Zaključak Efekti rada na terenu su primjetni, potrebna još veća podrška inspekcije.

3.2.2.2. Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)

Menadžer Adnan Lihić (Hasan H.)
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Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Negativan uticaj deponije na okolinu (otplinjavanje, ocijedne vode,
otvorenost deponije prema okruženju, zelena zaštita okruženja)

0 2019 4 1

Opis:
Urađen glavni projekat sanacije deponije koji je neophodan za poboljšanje i realizaciju ostalih referentnih vrijednosti.

Naziv:
GREŠKA !!! 0

Opis:

Zaključak Ovo je investicija koja zahtijeva značajna ulaganja, kao i opredjeljenje Općine da zajedno sa JP značajno podrži projekat u realizaciji
kroz zajedničke aplikacije za finansiranja.

3.2.2.3. Primarna selekcija otpada

Menadžer Adnan Lihić (Hasan H.)

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Prihod od selekcije otpada (KM) 5329 2018 10000 4892

Opis:
U 2019. godini je startovao pilot projekat primarne selekcije otpada u MZ Dobropolje/Mekiš.

Naziv:
GREŠKA !!! 2000 2019 150 7,5 %

Opis:
Na 50 domaćinstava ishod definišemo kroz KM-ove, ali daleko veći efekat bi trebali imati kroz smanjenje obima zauzimanja
površine deponije.

Zaključak Potrebne dodatne edukacije građana za primarnu selekciju, kao i sankcije za one koji ne poštuju definisan način razdvajanja. Pilot
projekat pročiriti na nove mjesne sredine.

3.2.2.4. Rješavanje opasnog otpada

Menadžer Adnan Lihić (Hasan H.)

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 19.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Povećati stepen zbrinjavanja otpada (%) 30 kg 2019 50% ?

Opis:
Uveden model rješavanja u JP i JU.

Zaključak Potrebna veća podrška projektu uprava JU i JP, a za naredni period potrebno definisati način uvođenja domaćinstava u model.

3.2.2.5. Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac

Menadžer Meho Alić

Evaluacija Datum: 27.12.2019.
Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj divljih deponija 28 2018 14 14

Opis:

Naziv:
Broj divljih deponija 9 2019 2 7

Opis:
U toku godine sklopljeno je novih 555 Ugovora za odvoz smeća. Realizovano je čišćenje 7 lokacija sa pojavom nelegalnog
odlaganja otpada- manje količine otpada. Raskopavanje javnih površina je teško pratiti, jer nemamo podatke o svim
raskopavanjima. Izrečeno je ukupno 6 kazni u vrijednosti od 1700 KM.

Zaključak Godišnji rast broja korisnika u 2019. godini je 7%. Cilj ispunjen. Ispitati zakonski okvir za uvođenje eko policajca.

3.2.2.6. Izrada plana upravljanja otpadom

Menadžer Fuad Mešić

Evaluacija Datum: 25.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Stepen realizacije Plana upravljanja otpadom 0 0 0

Opis:
Izrađen Plan upravljanja otpadom sa petogodišnjim aktivnostima u periodu 2020-2024.Sporo usvajanje Plana od strane lokalnih
organa Općine.

Zaključak Lokalni planovi se mogu raditi lokalnim snagama uz multidisciplinarni timski pristup.

 

3.3.1.1. Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah

Menadžer Asim Bašalić

Evaluacija Datum: 08.12.2019.
Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za
zagrijavanjedo kraja 2022. u odnosu na 2017.

0 5%

Opis:

Zaključak Vanredne aktivnosti koje mogu uticati na planirane aktivnosti unutar strateških projekata trebaju dobiti podršku u vanrednim
resursima i finansiranju.

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za
zagrijavanjedo kraja 2022. u odnosu na 2017.

13,62 2019 5% 1,26%

Opis:
U 2019. godini imali smo priključenje 8 novih domaćinstava, procentualno 1,26% više korisnika u odnosu na 2018.godinu

Zaključak Pokušati doći do podataka o ishodu izvan obuhvata JP Toplana, bar u urbanim zonama.

Evaluacija Datum: 17.12.2019.
Za: 01.12.2019. - 31.12.2019.
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Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za
zagrijavanjedo kraja 2022. u odnosu na 2017.

3,33 2019 5% 2,38%

Opis:
U 2019. godini imali smo priključenje 2 nova pravna subjekata, što je 2,38% uvećanje u odnosu na 2018. godinu.

Zaključak U 2018. godini imali smo 3,33% korisnika usluga Toplane sa aspekta pravnih subjekata.
U 2019. godini je 3,33% korisnika usluga Toplane sa aspekta pravnih subjekata.

3.3.1.2. Realizacija prve faze rekonstrukcije centralnog sistema daljinskog grijanja uz mogućnost primjene obnovljivih izvora energije

Menadžer Asim Bašalić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjena količina konvencionalnih goriva, koja se koristi za
zagrijavanje do kraja 2022. u odnosu na 2017.

2019 5% 0%

Opis:
Projekat u zastoju.

Zaključak Potrebno brže donošenje odluka od strane ključnih donosioca odluka u projektu.

3.3.1.3. Eko oaza, jezero Rastoke

Menadžer Vahid Festa

Evaluacija Datum: 31.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Izgrađena EKO-OAZA 0 2017 1 15%

Opis:
Izrađena projektna dokumentacija.

Naziv:
Ambijent za građane (rast raspoloženja 10%) ? 2017 10% 0%

Opis:
Izrađena projektna dokumentacija.

Zaključak Nastaviti aktivnosti.

3.3.1.4. Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi

Menadžer Meho Alić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj učesnika u pošumljavanju/godišnje 50 2019 100 50

Opis:
Mala zainteresovanost za pošumljavanje. ŠPD nije uključena u projekat jer su područja pošumljavanja daleko i opasna za učenike.

Naziv:
GREŠKA !!! 0 100

Opis:
Prva g.odina realizacije projekta donijela je 50 učesnika u akciji pošumljavanja (50% očekivanog ishoda)

Zaključak Nastaviti sa projektom.

3.3.1.5. Podizanje drvoreda u urbanim sredinama
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Menadžer Meho Alić

Evaluacija Datum: 11.12.2019.
Za: 03.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Poboljšan ambijent 50 2018 130 80

Opis:
Sadnice posađene na lokacijama koje su prethodno bile gradilište i nisu imale zasađena stabla.

Naziv:
GREŠKA !!! 130 2019 210 80

Opis:
Sadnice zasađene u Bukvi kod TC MADi i kod NORD ent-a, na kraju treće trake.

Naziv:
GREŠKA !!! 200 0 280

Opis:

Zaključak Aktivnosti postoje i rezultati. Potrebno definisati način na koji mjeriti ishod poboljšanog ambijenta.

3.3.1.6. Uspostava stalnog mjerenja zraka

Menadžer Mensur Saletović

Evaluacija Datum: 19.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Broj objavljenih izvještaja o mjerenjima kvaliteta zraka (4 puta godišnje
u periodu 2018-2022).

0 2019 4 1

Opis:
Izvršeno jedno mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu Miljanovci-Lončari u martu 2019. godine.

Naziv:
Broj definisanih i provedenih mjera za poboljšanje kvaliteta zraka u
periodu 2018-2022 (broj mjera/god).

0 2019 1 0

Opis:
Izvršeno jedno mjerenje zagađenosti zraka, mjere nisu bile potrebne jer su izmjerene vrijednosti u granicama doszvoljenih.

Zaključak Veći broj mjerenja nije moguć zbog nedostatka vlastite opreme.Od stane Instituta Kemal Kapetanović zenica dobijena informacija
da je Vlada ZDK u 2020. godini planira nabvku jedne stanice za općinu Tešanj.

3.3.2.1. Projekti utopljavanja

Menadžer Selvedina Sejmenović

Evaluacija Datum: 24.12.2019.
Za: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Indikatori

Referentna
vrijednost

Referentna
godina Ishod Realizacija

Naziv:
Smanjena količina goriva za zagrijavanje javnih zgrada za 25% godišnje
do 2022. godine u odnosu na 2017.

? 2017 25% ?

Opis:
Završeno utopljavanje zgrade Općine (fasada bez prozora).

Zaključak Utvrditi referentnu vrijednost (2017. godina) i način mjerenja ishoda.


